П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Производительность труда"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Производительность труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор федерального проекта	Новак А.В.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Тюпышев Д.А.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Горчакова С.В.	Генеральный директор		
7.	Целевые группы федерального проекта				

8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
1.1.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	109,6800	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800	Да	Алексеева Ж.В. - Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	1,0000	3,8000	9,5000	25,3000	56,3000	100,0000	-	Алексеева Ж.В. - Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.3.	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования	ФП	Человек	18,1200	2023	-	18,5300	18,7000	18,9000	19,0900	19,3000	19,5200	-	А.Д., МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.4.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП, Указ 309	Единица	2 686,0000	2023	-	2 686,0000	2 772,0000	2 858,0000	2 944,0000	3 030,0000	3 116,0000	Да	Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5.	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	1,0000	10,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000	-	Гандилян М.М. - Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.6.	Доля государственных и	ФП	Процент	0,0000	2023	-	2,0000	15,0000	34,0000	58,0000	80,0000	100,0000	-	Шварцман И.В. -

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда													Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.7.	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.8.	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации	ФП	Человек	6,8200	2024	-	5,9200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	6,8200	Да	Шварцман И.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.9.	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	2,1000	8,6000	21,5000	40,8000	70,4000	100,0000	-	А.Д., МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.10	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2024	-	10,0000	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000	Да	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.11	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации	ФП	Человек	8,6000	2024	-	8,3300	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	Да	Шварцман И.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
														ФЕДЕРАЦИИ
1.12	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	ФП, Указ 309	Человек	175,8000	2023	-	183,0000	188,0000	193,0000	199,0000	205,0000	210,0000	Да	Гандилян М.М. - Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.13	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Да	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.14	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования	ФП	Человек	7,8300	2023	-	7,9400	7,9800	8,0200	8,0500	8,1100	8,1500	-	А.Д., МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.15	Увеличение оборота койки	ФП	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Да	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
2.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Да	Тюпышев Д.А. - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13
2.2.	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	1,00	1,00	1,00	1,08	1,11	1,24	1,29	1,34	1,60	2,20	2,96	3,80
2.3.	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования	Человек	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
2.4.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
2.5.	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	10,00
2.6.	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных	Процент	2,16	2,17	2,30	2,43	3,08	3,73	4,38	5,68	8,29	11,56	14,85	15,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда													
2.7.	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	5,26	5,26	5,26	5,26	6,62	7,99	9,35	10,72	12,77	14,82	16,93	20,00
2.8.	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации	Человек	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
2.9.	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	2,10	2,10	2,60	3,90	4,30	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	7,30	8,60
2.10.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	25,00
2.11.	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации	Человек	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
2.12.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	Человек	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	188,00
2.13.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,42	100,83	101,25	101,67	102,08	102,50
2.14.	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования	Человек	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
2.15.	Увеличение оборота койки	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,42	100,83	101,25	101,67	102,08	102,50

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации	-	Человек	0,0000	2024	-	2 100,0000	2 350,0000	2 510,0000	4 200,0000	5 150,0000	4 630,0000	Проведение образовательных мероприятий	-
Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России совместно с Минэкономразвития России сформированы программы повышения квалификации, обучены сотрудники предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации в условиях новых экономических вызовов через повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.														
1.2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	811,0000	811,0000	812,0000	812,0000	812,0000	812,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
1.2.1	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию федерального проекта,	-	Процент	-	-	-	-	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	завершивших внедрение мероприятий под региональным управлением (с РЦК) и достигших прироста выработки в отчетном периоде													
1.2.2	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"	-	Человек	-	-	-	11 354,0000	11 354,0000	11 368,0000	11 368,0000	11 368,0000	11 368,0000	-	-
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".														
1.3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	6 057,0000	2024	-	7 153,0000	8 166,0000	9 135,0000	10 113,0000	11 078,0000	12 002,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
1.3.1	Количество соглашений о реализации проектов по	-	Единица	-	-	-	1 940,0000	2 142,0000	2 299,0000	2 465,0000	2 618,0000	2 730,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием													
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК														
1.4	Проведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.4.1	Количество экспертно-аналитических материалов, сформированных в том числе на основе обратной связи от организаций, предприятий, содержащие выявленные ограничения, сдерживающие рост производительности труда	-	Единица	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
1.4.2	Уровень удовлетворенности общественных объединений предпринимателей качеством подготовленных ЦСР экспертно-аналитических материалов, направленных на изменение	-	Процент	-	-	-	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	нормативно-правовой базы													
С целью снижения административных издержек организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности обеспечивается оценка нормативного правового регулирования на предмет выявления и отмены устаревших, сокращения и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, в том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности.														
1.5	Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	3,0000	2023	-	6,0000	8,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
В организациях отраслей экономики (в том числе в отрасли культуры, образования, здравоохранения), а также государственных компаниях и корпорациях, акционерных обществах с государственным участием созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда для внедрения инструментов "бережливого производства". Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" совместно с Минэкономразвития России оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда.													
1.6	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы	-	Единица	0,0000	2024	-	221,0000	241,0000	230,0000	205,0000	190,0000	169,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.6.1	Доля предприятий - участников, достигших ежегодного 5 %-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным управлением	-	Процент	-	-	-	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-
1.6.2	Доля предприятий - участников, достигших	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ежегодного 5 % -ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным управлением													
1.6.3	Количество проведенных сертификаций региональных и отраслевых центров компетенций в сфере производительности труда	-	Единица	-	-	-	30,0000	38,0000	42,0000	43,0000	43,0000	43,0000	-	-
1.6.4	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	-	Человек	-	-	-	4 000,0000	4 000,0000	3 800,0000	3 300,0000	3 200,0000	3 200,0000	-	-
1.6.5	Обеспечено развитие и поддержка ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф)	-	Единица	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
1.6.6	Разработаны лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов	-	Единица	-	-	-	-	45,0000	45,0000	45,0000	30,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	"бережливого производства" в организациях социальной сферы													
1.6.7	Разработаны лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы	-	Единица	-	-	-	15,0000	-	-	-	-	-	-	-
В целях повышения производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы сотрудниками автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы. Обеспечено сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик. Оказана организационная и методологическая поддержка, в том числе созданной инфраструктуры региональных и отраслевых центров компетенций в сфере производительности труда. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" утверждаются методики, направленные на реализацию проектов по повышению производительности труда, созданию и деятельности региональных и отраслевых центров компетенций и "Фабрик процессов". Разработаны лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы и обеспечено методологическое сопровождение создания отраслевых центров компетенций.													
1.7	Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала	-	Единица	0,0000	2024	-	130,0000	130,0000	130,0000	130,0000	130,0000	130,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.7.1	Доля предприятий - участников акселерационной программы, направленной на развитие экспортного потенциала, заключивших экспортные контракты в течение года по завершению участия в программе	-	Процент	-	-	-	20,0000	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.7.2	Количество предприятий-	-	Штука	-	-	-	26,0000	28,0000	31,0000	33,0000	36,0000	39,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	участников акселерационной программы, направленной на развитие экспортного потенциала, заключивших экспортные контракты в течение года по завершению участия в программе													
В рамках акселерационной программы "Акселератор экспортного роста" предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр", включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых разрабатываются до трех планов выхода на зарубежные рынки. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получат следующий практический результат: 1) будут выбраны до трех зарубежных рынков для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) будут отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) будут сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) будет осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) будут подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.													
1.8	Проведена экспертиза проектов с целью формирования банка лучших практик и решений, направленных на повышение уровня производительности труда на предприятиях-участниках с использованием инфраструктуры центра тестирования и тиражирования российского ПО, ПАК и ЭКБ	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	25,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.8.1	Количество подготовленных ИТ-ландшафтов отраслей промышленности	-	Штука	-	-	-	-	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.8.2	Количество предприятий,	-	Штука	-	-	-	-	35,0000	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	на которых проведена оценка цифровой зрелости													
1.8.3	Количество предприятий, на которых проведены мониторинг и оценка эффективности внедрения российских решений в сфере информационных технологий в целях повышения производительности труда с использованием ИТ-инструментов, рекомендованных или верифицированных ФГАУ «ЦИТ»	-	Штука	-	-	-	-	25,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.8.4	Количество проведенных лабораторных испытаний ПО, ПАК и ЭКБ в целях верификации их функциональной совместимости	-	Штука	-	-	-	-	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.8.5	Количество сформированных типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов	-	Штука	-	-	-	-	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
В рамках реализации результата будет обеспечено выполнение следующих задач: 1. Актуализация и применение методик формирования оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности. 2. Формирование типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов на основании проведенного анализа ИТ-ландшафта отраслей промышленности. 3. Проведение отраслевых аналитических исследований по ключевым классам промышленного программного обеспечения. Формирование потребностей промышленных предприятий с учетом оценки экономического эффекта реализации ИТ-проектов. 4. Обеспечение функционирования цифровой платформы в целях тиражирования лучших практик внедрений													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
российских решений с учетом отраслевой специфики. 5. Обеспечение функционирования единого портала функционирования, реализации и координации деятельности отраслевых ИЦК в целях взаимодействия между заказчиками и разработчиками отечественных решений. 6. Разработка методик тестирования российских ПО, ПАК. 7. Создание Лаборатории тестирования ПО, ПАК и ЭКБ в целях обеспечения верификации качества и надежности ПАК и ПО, подтверждение соответствия спецификациям ЭКБ, работоспособности в различных условиях эксплуатации, интероперабельности отечественных ПО/ПАК и ЭКБ , формирования стека доверенных ПО и ПАК. 8. Формирование системы оценки качества тиражируемых ИТ-решений. 9. Выполнение мероприятий по информационной безопасности (закупка, аттестация, лицензия на СЗИ и сертификаты технической поддержки СЗИ). 10. Развитие реестра отраслевых моделей машинного обучения и наборов данных. 11. Развитие и поддержка платформы промышленных данных, построение модельных и аналитических решений по отраслям промышленности (включая макро и микроэкономику), построение гибридных моделей по принятию управленческих решений, прогнозирование развития отраслей промышленности: разработка прогнозов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.													
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1 631,0000	11 798,0000	26 146,0000	44 625,0000	61 722,0000	77 106,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур														
2.2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-	-	Единица	0,0000	2024	-	127,0000	380,0000	759,0000	1 265,0000	1 897,0000	2 529,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог													
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда														
2.3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	15,0000	57,0000	115,0000	287,0000	1 435,0000	2 870,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда														
2.4	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций	-	Единица	0,0000	2024	-	21,0000	70,0000	75,0000	76,0000	78,0000	80,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
2.4.1	Обучены сотрудники отраслевого центра компетенций	-	Человек	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.4.2	Обучены сотрудники отраслевого центра компетенций	-	Человек	-	-	-	10,0000	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3	Охвачено проектами по повышению производительности труда при поддержке ОЦК организаций медико-социальной экспертизы	-	Единица	-	-	-	-	2,0000	2,0000	4,0000	2,0000	2,0000	-	-
2.4.4	Охвачено проектами по повышению производительности труда при поддержке ОЦК организаций медико-социальной экспертизы	-	Единица	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Охвачено проектами по повышению производительности труда при поддержке ОЦК организаций социального обслуживания	-	Единица	-	-	-	21,0000	68,0000	73,0000	72,0000	76,0000	78,0000	-	-
2.4.6	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	-	Единица	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, АНО "ФЦК" оказывает Минтруду России														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК.														
2.5	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций	-	Единица	0,0000	2024	-	20,0000	60,0000	59,0000	88,0000	88,0000	85,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
2.5.1	Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	-	Единица	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях культуры, АНО "ФЦК" оказывает Минкультуры России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях культуры и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК														
2.6	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	181,0000	684,0000	1 773,0000	4 860,0000	11 012,0000	19 329,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда														
2.7	В пилотных организациях	-	Единица	0,0000	2024	-	21,0000	70,0000	75,0000	76,0000	78,0000	80,0000	Оказание услуг	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций												(выполнение работ)	
Внедрены коробочные решения по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях сферы физической культуры и спорта, АНО "ФЦК" оказывает Минспорту России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях сферы физической культуры и спорта и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК														
2.8	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	15,0000	30,0000	45,0000	69,0000	69,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях высшего образования АНО "ФЦК" оказывает Минобрнауки России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях высшего образования и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК														
2.9	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовате	-	Единица	0,0000	2023	-	25,0000	100,0000	131,0000	154,0000	156,0000	154,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	льных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций													
2.9.1	Обеспечено функционирование отраслевого центра компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещения России	-	Единица	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещения России	-	Единица	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-
В целях повышения удовлетворенности комфортом и эффективностью образовательной среды всех участников образовательных правоотношений в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей (далее - образовательные организации) обеспечена реализация проектов по внедрению инструментов "бережливых технологий" в образовательных организациях														
	В субъектах	-	Единица	0,0000	2024	-	84,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	Оказание	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.10	Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.												услуг (выполнение работ)	
При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи														
2.11	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	-	Единица	0,0000	2024	-	43,0000	88,0000	79,0000	76,0000	104,0000	135,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
При организационно-методической поддержке отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе учреждения, подведомственного Минздраву России, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда; АНО "ФЦК"														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1.	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации, всего	0,00	100 495,90	104 500,00	122 580,00	200 000,00	250 000,00	219 600,00	997 175,90
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 495,90	104 500,00	122 580,00	200 000,00	250 000,00	219 600,00	997 175,90
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего								
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта, всего	0,00	1 850 399,90	1 992 753,90	2 090 936,45	2 189 723,68	1 848 700,00	1 894 430,00	11 866 943,93
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 616 900,00	1 700 000,00	1 744 800,00	1 795 400,00	1 848 700,00	1 894 430,00	10 600 230,00
1.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	1 616 900,00	1 700 000,00	1 744 800,00	1 795 400,00	1 848 700,00	1 894 430,00	10 600 230,00
1.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	1 616 900,00	1 700 000,00	1 744 800,00	1 795 400,00	1 848 700,00	1 894 430,00	10 600 230,00
1.2.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 850 399,90	1 992 753,90	2 090 936,45	2 189 723,68	1 848 700,00	1 894 430,00	11 866 943,93
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Проведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений), всего	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы, всего	0,00	1 818 968,64	2 153 042,00	2 094 145,00	2 031 651,00	2 115 819,00	2 042 051,90	12 255 677,54
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 742 297,50	2 056 000,00	1 998 000,00	1 932 000,00	2 015 500,00	1 996 261,00	11 740 058,50
1.4.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	76 671,14	97 042,00	96 145,00	99 651,00	100 319,00	45 790,90	515 619,04
1.5.	Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала, всего	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.5.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф", всего	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Проведена экспертиза проектов с целью формирования банка лучших практик и решений, направленных на повышение уровня производительности труда на предприятиях-	0,00	0,00	658 817,40	391 982,10	0,00	0,00	0,00	1 050 799,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	участниках с использованием инфраструктуры центра тестирования и тиражирования российского ПО, ПАК и ЭКБ, всего								
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	658 817,40	391 982,10	0,00	0,00	0,00	1 050 799,50
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы								
2.1.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций, всего	0,00	77 301,90	97 335,20	100 273,30	102 765,10	104 934,90	106 894,00	589 504,40
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	77 301,90	97 335,20	100 273,30	102 765,10	104 934,90	106 894,00	589 504,40
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего								
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций, всего	0,00	79 361,10	80 873,20	80 873,20	124 096,60	124 953,00	128 136,90	618 294,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	79 361,10	80 873,20	80 873,20	124 096,60	124 953,00	128 136,90	618 294,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего								
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций, всего	0,00	45 176,00	97 809,20	100 943,40	104 879,10	108 842,80	112 964,90	570 615,40
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	45 176,00	97 809,20	100 943,40	104 879,10	108 842,80	112 964,90	570 615,40
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего								
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций, всего	0,00	47 721,30	48 727,80	50 322,90	52 349,30	52 240,70	53 211,20	304 573,20
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	47 721,30	48 727,80	50 322,90	52 349,30	52 240,70	53 211,20	304 573,20
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего								
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций, всего	0,00	100 320,80	146 485,00	191 904,10	228 108,70	229 371,10	195 126,80	1 091 316,50
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 320,80	146 485,00	191 904,10	228 108,70	229 371,10	195 126,80	1 091 316,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, всего	0,00	100 691,40	194 985,90	202 439,70	209 979,30	211 842,20	222 216,00	1 142 154,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 691,40	194 985,90	202 439,70	209 979,30	211 842,20	222 216,00	1 142 154,50
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	4 980 436,94	5 635 329,60	5 486 400,15	5 303 552,78	5 106 703,70	5 034 631,70	31 547 054,87
в том числе: федеральный бюджет		0,00	4 670 265,90	5 245 533,70	5 044 118,70	4 809 578,10	5 006 384,70	4 988 840,80	29 764 721,90
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	1 850 399,90	1 992 753,90	2 090 936,45	2 189 723,68	1 848 700,00	1 894 430,00	11 866 943,93
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники, всего		0,00	76 671,14	97 042,00	96 145,00	99 651,00	100 319,00	45 790,90	515 619,04
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации	0,00	0,00	112 067,40	112 067,40	112 067,40	112 067,40	112 067,40	112 067,40	112 067,40	112 067,40	112 067,40	112 067,40
1.2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	257 125,00	687 429,00	859 350,00	1 027 480,00	1 093 270,00	1 159 910,00	1 328 380,00	1 378 870,00	1 428 850,00	1 598 510,00	1 649 340,00	1 700 000,00
1.3.	Проведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)	0,00	0,00	0,00	820,00	2 695,00	4 570,00	6 445,00	8 320,00	10 195,00	12 070,00	13 945,00	30 000,00
1.4.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы	0,00	63 293,70	185 186,60	366 245,30	492 738,60	621 212,30	753 420,20	880 147,20	1 007 017,30	1 138 851,00	1 280 661,90	2 056 000,00
1.5.	Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.6.	Проведена экспертиза проектов с целью формирования банка лучших практик и решений, направленных на повышение уровня производительности труда на предприятиях-участниках с использованием инфраструктуры центра тестирования и тиражирования российского ПО, ПАК и ЭКБ	0,00	0,00	0,00	11 972,30	23 944,60	41 644,60	52 816,90	63 989,20	75 161,50	111 506,10	557 145,20	658 817,40
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы												

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20	97 335,20
2.2.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20	80 873,20
2.3.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций	0,00	0,00	0,00	48 727,80	48 727,80	48 727,80	48 727,80	48 727,80	48 727,80	48 727,80	48 727,80	48 727,80
2.4.	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций	24 452,30	24 452,30	24 452,30	48 904,60	48 904,60	48 904,60	73 356,90	73 356,90	73 356,90	97 809,20	97 809,20	97 809,20
2.5.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций	36 621,20	36 621,20	36 621,20	73 242,40	73 242,40	73 242,40	109 863,60	109 863,60	109 863,60	146 485,00	146 485,00	146 485,00
2.6.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	0,00	0,00	48 746,40	97 492,80	97 492,80	97 492,80	146 239,10	146 239,10	146 239,10	194 985,90	194 985,90	194 985,90
ИТОГО:		496 406,90	990 004,60	1 444 632,30	1 965 161,00	2 171 291,60	2 415 980,30	2 839 525,30	3 029 789,60	3 219 687,00	3 669 220,80	4 309 375,80	5 253 101,10

8. Дополнительная информация

1	**1.Общая информация.** Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (далее – ФП «Производительность труда», федеральный проект), является правопреемником и логическим продолжением мероприятий национального проекта «Производительность труда» (далее – национальный проект), реализуемого в период 2019 – 2024 годов. С 2025 года предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» приобретают статус участников ФП «Производительность труда». Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» имеют право пользоваться мерами поддержки, предусмотренными для предприятий ФП «Производительность труда», наравне с предприятиями, вовлекаемыми в рамках ФП «Производительность труда». ФП «Производительность труда» направлен на исполнение подпункта «з» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также подпунктов «а» и «б» пункта 11 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-616 от 30 марта 2024 г. Уполномоченный орган за реализацию мероприятий ФП «Производительность труда» в регионе определяется высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти). Итоги работы организаций, субъектов Российской Федерации и отраслевых центров компетенций в рамках ФП «Производительность труда» оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодных рейтингов. **Ключевые исполнители:** **Федеральный центр компетенций.** В рамках ФП «Производительность труда» продолжит деятельность Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК), созданная в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В рамках федерального проекта ФЦК будет осуществляться работа по следующим направлениям: - реализация проектов по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях и в организациях социальной сферы, а также формирование отраслевых бенчмарок по операционной эффективности предприятий; - осуществление организационной, методической, методологической, экспертно-аналитической поддержки, в том числе проектов по повышению производительности труда, путем разработки методических рекомендаций;

	- обучение (очное, онлайн) инструментам «бережливого производства» и повышения производительности труда, проведение специализированных тренингов, тестирований, сертифицирования, в том числе отраслевых центров компетенций и региональных центров компетенций; - формирует общую методологическую базу в целях создания централизованной системы управления отраслевыми центрами компетенций и отраслевыми программами повышения производительности труда, в том числе за счет определения единых принципов и механизмов деятельности, в установленном методическими рекомендациями порядке обеспечивает сертификацию отраслевых центров компетенций; - обеспечивает сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских и международных практик. Кроме работы с предприятиями и организациями, задача ФЦК в субъектах Российской Федерации – поддержка региональных центров компетенций в сфере производительности труда. ФЦК в пределах квот осуществляет отбор и подготовку сотрудников РЦК, под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для допуска к самостоятельной реализации проектов на предприятиях-участниках в субъектах Российской Федерации, а также проводит сертификацию РЦК.В случае если РЦК не проходит сертификацию, сотрудникам РЦК может быть назначено повторное обучение и аттестация. ФЦК утверждает методические рекомендации и указания в целях регламентации, описания и пояснения участникам ФП «Производительность труда» и иным заинтересованным организациям принципов и порядков реализации мероприятий по повышению производительности труда. **Сеть региональных центров компетенций.** В рамках национального проекта «Производительность труда» в субъектах Российской Федерации создана сеть из 60 региональных центров компетенций в сфере производительности труда, в период 2025 – 2030 годов планируется создание еще 6 РЦК. РЦК реализуют проекты по повышению производительности труда на предприятиях. Для создания РЦК субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании и обеспечении деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда, а также при создании и обеспечении деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. **Отраслевые центры компетенций.** Внедрение инструментов «бережливого производства» и проектов по повышению производительности труда также будет обеспечиваться за счет создания отраслевых центров компетенций в сфере повышения производительности труда (далее – ОЦК). ФЦК осуществляет методологическую поддержку ОЦК: в пределах квот проводит отбор и подготовку сотрудников ОЦК под руководством экспертов ФЦК, оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для допуска к реализации проектов по повышению производительности труда, а также проводит сертификацию ОЦК. ОЦК анализируют отрасли по производительности труда, участвуют в формировании отраслевых программ по повышению производительности труда (далее – отраслевые программы) и управлении отраслевыми программами, приоритизируют предприятия для участия в ФП «Производительность

	труда» и отраслевой программе, вырабатывают бенчмарки, в том числе на основе оценки лучших отраслевых мировых практик, реализуют проекты по повышению производительности труда и внедрению коробочных решений с предприятиями и организациями отрасли, включая сектор МСП, формируют предложения по снятию административных и институциональных барьеров в отрасли и приоритизации отраслевых мер государственной поддержки, организуют отраслевые мероприятий по обмену опытом в сфере повышения производительности труда. **Корпоративные центры компетенций.** При методологической поддержке ФЦК, силами ОЦК планируется провести работу по формированию корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда (КЦК) на предприятиях и организациях, а также акционерных обществах с государственным участием, в которых: - продукция имеет критическое значение для всей отрасли или нескольких отраслей; - продукция имеет критическое значение в рамках выполнения Государственного оборонного заказа; -производительность труда и / или финансовые показатели значительно ниже отраслевых бенчмарков; Перед КЦК будут поставлены задачи по анализу производительности труда в корпорации (группе компаний), выявлению специфических показателей и их бенчмаркингу, достижению целевых параметров (индикаторов), установленных предприятию в отраслевой программе, формированию и внедрению (тиражированию) на предприятиях лучших практик и реализации проектов по улучшению в производственных потоках или обеспечивающих процессов с использованием инструментов бережливого производства; Подготовка (аттестация) сотрудников КЦК осуществляется за счет средств предприятий (организаций). **Фонд «Центр стратегических разработок».** Участвует в федеральном проекте как экспертно-аналитический центр, обеспечивающий оценку действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявления ограничений), а также готовит предложения по сокращению и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, том числе посредством сбора обратной связи от организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности. **Цифровая экосистема «эффективность.рф».** Участникам предоставляется доступ к цифровым сервисам, позволяющим увеличить уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. На платформе наполняется и актуализируется витрина типовых решений, привлекаются партнеры, проводится подбор и валидация ИТ решений. **Инфраструктура обучения.** Регулярно актуализируются программы обучения «Лидеры производительности» (Всероссийская академия внешней торговли), «Акселератор экспортного роста» (Школа экспорта «РЭЦ»). Проводится обучение работников предприятий и организаций принципам и инструментам бережливого производства.

Платформа «производительность.рф» будет выступать единым интегратором всех образовательных программ и дополнительно будет доработана общедоступным онлайн модулем обучения инструментам повышения операционной эффективности. Функционал личного кабинета на платформе «производительность.рф» будет способствовать планированию и оценке прогресса в изучении инструментов операционной эффективности.

2. Структура реализации федерального проекта.

В целях исполнения поручений, поставленных Президентом Российской Федерации, работа федерального проекта структурирована по трем уровням: адресном, отраслевом и системном.

Адресный уровень. Предполагает работу экспертов ФЦК и РЦК по «бережливому производству» и повышению производительности труда на предприятиях.

Критерии участия предприятий в ФП «Производительность труда»:

а) выручка предприятия от 400 млн рублей (для отрасли «Туризм» – от 180 млн рублей) за предыдущий или текущий год (без НДС). В случае подачи заявки на участие до 31 марта, допускается возможность подтверждения соответствия критерию на основании выручки за период, предшествующий предыдущему;

б) отношение предприятия к базовым несырьевым отраслям экономики Российской Федерации (далее – БНО) по основному или дополнительному виду экономической деятельности, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст (далее - ОКВЭД 2) (при условии подтверждения, требуемого в пункте «а» размера выручки по дополнительным видам экономической деятельности);

в) предприятие применяет общую систему налогообложения (ОСНО) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

г) доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не более 50 %,
за исключением компаний под временным управлением Росимущества.

Под предприятиями БНО понимаются коммерческие организации, имеющие в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности по ОКВЭД 2:

1. Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (за исключением группы 01.15);

2. Раздел C «Обрабатывающие производства» (за исключением групп с 11.01 по 11.06, класса 12, класса 19);

3. Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (группы 35.12, 35.22, 35.23 и подгруппы с 35.30.2 по 35.30.6);

4. Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (за исключением подгруппы 38.22.1);

5. Раздел F «Строительство»;

	6. Раздел H «Транспортировка и хранение» (за исключением видов 52.10.21 и 52.10.22); 7. Виды экономической деятельности отрасли «Туризм»: - класс 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (за исключением подкласса 55.9); - класс 79 раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (за исключением вида 79.90.22); - подгруппа 86.90.4 раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»; - подкласс 93.2 раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением подгрупп 93.29.2, 93.29.3, 93.29.4). В случае, если субъект Российской Федерации реализует региональный проект в соответствии с установленными показателями и результатами федерального проекта за счет средств регионального бюджета исходя из уровня финансирования в размере 100 %, то под региональным управлением (с РЦК) могут также принять участие без получения федеральных мер поддержки коммерческие организации следующих отраслей экономики Российской Федерации: - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D, за исключением подкласса 35.2); - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G, группы 46, 47 (за исключением всего подкласса 46.1 (кроме 46.17.1 и 46.17.21), группы 46.34 (кроме 46.34.1), группы 46.35, всей группы 46.71, группы 47.25 (кроме 47.25.2), группы 47.26, подкласса 47.3 (кроме 47.30.2), 47.78.6, с 47.78.61 по 47.78.63, с 47.78.7 по 47.78.9, всей группы 47.79, всего подкласса 47.8, 47.91.3, всей группы 47.99); - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I, за исключением видов 56.10.23 и 56.10.24); - деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L, за исключением группы 68.31); - деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел M, подкласс 71.1, за исключением подгруппы 71.12.3; класс 72, за исключением подгруппы 72.19.1); - деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N, класс 79, за исключением вида 79.90.22; весь класс 81); Порядок участия регламентируется методическими рекомендациями ФЦК, размещенными на платформе «производительность.рф». **Специальный порядок.** Участие в ФП «Производительность труда» возможно только по представлению предприятия Минэкономразвития России (на основании ходатайства субъекта Российской Федерации) на заседание проектного комитета по национальному проекту. **Критерии участия:** а) выручка по основному или дополнительному ОКВЭД 2 от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС) (за исключением предприятий, входящих в перечень системообразующих организаций российской экономики и организаций, входящих в группу лиц системообразующей организации);

	б) реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии окажет существенное влияние на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации; в) субъект Российской Федерации принимает обязательство перед Российской Федерацией компенсировать затраты, направленные на реализацию проекта по повышению производительности труда на предприятии, при недостижении им целевых показателей оценки эффективности реализации проекта по повышению производительности труда. Ключевой целью и критерием оценки результативности проекта по повышению производительности труда на предприятии при использовании специального порядка является реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии, участвующем в реализации ФП «Производительность труда» под региональным управлением (с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда). При этом субъект Российской Федерации устанавливает целевые значения показателей оценки эффективности реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии, которые отражают влияние проекта по повышению производительности труда на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации. Порядок вовлечения предприятий в ФП «Производительность труда» через специальный порядок участия регламентируется методическими рекомендациями ФЦК, размещенными на платформе «производительность.рф». **Порядок реализации взаимосвязанных (сквозных) потоков.** Участие в федеральном проекте возможно по представлению Минпромторга России (на основании ходатайства крупнейших промышленных интегрированных структур (холдингов), в целях комплексной поддержки оптимизации сквозных производственных потоков критически важной продукции, производство которой способствует формированию технологического суверенитета Российской Федерации. **Критерии отбора:** а) выручка предприятия от 400 млн рублей за предыдущий или текущий год (без НДС) (в случае подачи заявки на участие до 31 марта текущего года, допускается возможность подтверждения соответствия критерию на основании выручки за период, предшествующий предыдущему); б) доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не более 50 %, за исключением компаний под временным управлением Росимущества. Порядок подачи заявок и реализации взаимосвязанных (сквозных) потоков регламентируется методическими рекомендациями ФЦК, размещенными на платформе «производительность.рф». В рамках оптимизации сквозных потоков возможна реализация нескольких проектов на одном предприятии, а также допускается повторное участие предприятий, уже являющихся участниками ФП «Производительность труда». Перечень таких сквозных потоков (с приложением всех участвующих предприятий) рассматривается на проектном комитете по национальному проекту.

Отраслевой уровень.

Предусматривает работу отраслевых центров компетенций, а сфере производительности труда во всех отраслях экономики для управления программой повышения производительности труда на основе существующих стратегий развития в отрасли, координацию отраслевых программ развития и мониторинг достигаемых результатов. Уровень производительности труда в стране дифференцирован как по отраслям, так и по схожим участникам одной отрасли. Если в отношении отраслей подобная дифференциация оправдана, то неоднородный уровень производительности труда на предприятиях-аналогах требует внимания.

Основным инструментом реализации мероприятий отраслевого уровня станет ОЦК, обеспечивающий работу по комплексному повышению производительности труда в отрасли через отраслевую программу, реализацию проектов по повышению производительности труда, выявление и тиражирование лучших практик и т.д. Работа ОЦК позволит предприятиям отрасли оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить количество продукции.

Существенно новым направлением в рамках федерального проекта станет работа на государственных и муниципальных организациях социальной сферы по увеличению выработки, в том числе с помощью внедрения инструментов «Бережливого производства». Мероприятия, реализуемые в рамках федерального проекта в социальной сфере, будут направлены на обеспечение 100% охвата организаций государственного и муниципального сектора проектами по повышению производительности труда.

В целях поддержки охвата организаций создаются 6 ОЦК социальной сферы на базе подведомственных организаций Минздрава России, Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорта России и Минтруда России.

Количество организаций социальной сферы, подлежащих охвату мероприятиями по повышению производительности труда по данным ответственных федеральных органов исполнительной власти на начало федерального проекта «Производительность труда», составляет 123 907 ед., и актуализируется в соответствии с методикой расчета показателя «Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в связи с ежегодным изменением общей численности организаций социальной сферы.

Охват производится следующими способами:

1. Через реализацию проектов по повышению производительности труда при участии ФЦК.

2. Через реализацию проектов по повышению производительности труда по внедрению коробочных решений при участии ОЦК.

3. Через реализацию проектов по повышению производительности труда в рамках массового тиражирования лучших практик при координации ОЦК и поддержке профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Увеличение охвата средних и крупных организаций базовых несырьевых отраслей экономики, а также вовлечение государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов по повышению производительности труда будет способствовать эффективному использованию ресурсов.

Системный уровень. Нацелен на обеспечение системного влияния на производительность труда в стране. Реализация мероприятий указанного уровня позволит обеспечить наибольший охват предприятий мероприятиями, направленными на повышение производительности труда, за счет системного

	снижения административной нагрузки и регуляторных ограничений, в том числе с усилением механизма сбора информации от участников федерального проекта. К формированию таких предложений также будут привлечены ОЦК, как организации непосредственно заинтересованные в повышении производительности труда в отрасли и разрабатывающие отраслевые программы повышения производительности труда. К оценке действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда будут привлечены эксперты Фонда «Центр стратегических разработок». Также, по итогам проведения работы ОЦК по инвентаризации мер государственной поддержки федеральных органов исполнительной власти, в целях повышения их эффективности будет предложена их доработка показателями по росту производительности труда получателей такой государственной поддержки. Учитывая, что производительность труда является общесистемным показателем, на который оказывают влияние все сферы экономики, рост производительности труда будет способствовать повышению конкурентоспособности, снижению нагрузки на рынок труда в условиях дефицита кадров, поддержке социального развития, инвестиционной привлекательности и повышению благосостояния граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1	Результат "Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	01.02.2025	01	08	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.3	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.2025	07	02	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	15.03.2025	08	09	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	техническое (кадровое) обеспечение"					БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	организации процесса обучения
1.1.5	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.6	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.2025	02	10	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.7	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.2025	09	06	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске
1.1.8	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2026	01	07	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2026	06	08	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.12	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.2026	07	02	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2026	08	09	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.15	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.2026	02	10	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.16	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.2026	09	11	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске
1.1.17	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2027	01	08	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.02.2027	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.21	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.2027	08	02	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу
1.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2027	09	10	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.23	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.24	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.2027	02	11	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.25	Контрольная точка "Сформирован	-	20.12.2027	10	06	Идрисова В. В. Ректор,	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	отчет о завершении обучения текущего года"					ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске
1.1.26	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.01.2028	01	08	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"					БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения
1.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	18.02.2028	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.30	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.2028	08	02	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу
1.1.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2028	09	10	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения
1.1.32	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.33	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.2028	02	06	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.34	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.2028	10	11	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.35	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2029	01	08	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения
1.1.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.02.2029	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.39	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для	-	25.02.2029	08	02	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра	Исходящее письмо Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	обучения"					экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Минэкономразвития России о наборе на программу
1.1.40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2029	09	10	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения
1.1.41	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.42	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.2029	02	11	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.43	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.2029	10	06	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.44	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2029	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения
1.1.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2030	01	08	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ"	
1.1.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения
1.1.47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.02.2030	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.48	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.2030	08	02	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.49	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2030	09	10	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения
1.1.50	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.51	Контрольная точка "Сформирован	-	30.08.2030	02	06	Идрисова В. В. Ректор,	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	промежуточный отчет об обучении текущего года"					ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
1.1.52	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.2030	10	11	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске
1.1.53	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	организации обучения
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Иное : Архив протоколов
1.2.1	Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации по предоставлению отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал текущего года"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо в субъекты Российской Федерации по предоставлению отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал текущего года
1.2.2	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	Прочий тип документа Направленный в субъекты Российской Федерации план график

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.2.3	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ	Прочий тип документа Архив соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует		НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.2.5	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.2025	01	04	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий
1.2.6	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	29.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	29.12.2025	03	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации,	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"					МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протоколов
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.2.11	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив соглашений
1.2.13	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.2026	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТИ ТРУДА"	
1.2.14	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	29.12.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.2.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2026	03	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протоколов
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра	Отчет Отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов
1.2.18	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график
1.2.19	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Архив соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.2.21	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.2027	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий
1.2.22	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	29.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.2.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2027	03	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протоколов
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов
1.2.26	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.2.27	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив соглашений
1.2.29	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.2028	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий
1.2.30	Контрольная точка	-	29.12.2028	04	Взаимосвязь с	Горчакова С. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	"Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет
1.2.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	03	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протоколов
1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации,	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.34	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график
1.2.35	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации
1.2.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	Прочий тип документа Архив соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.2.37	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.2029	01	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий
1.2.38	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	28.12.2029	06	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.2.39	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протоколов
1.2.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов
1.2.42	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график
1.2.43	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Горчакова С. В. Генеральный директор,	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации
1.2.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив соглашений
1.2.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал текущего года"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал текущего года
1.2.46	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов	-	31.10.2030	01	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	по повышению производительности труда текущего года"					"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.2.47	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	27.12.2030	06	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.2.48	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В	Прочий тип документа Архив протоколов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3	Результат "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.1	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
1.3.2	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на	-	10.04.2025	05	07	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"					ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.2025	06	08	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.2025	07	09	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2025	08	03	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2025	09	04	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-предприятие"
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС	Соглашение Архив соглашений "РЦК-предприятие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТИ ТРУДА"	
1.3.8	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
1.3.9	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.2026	05	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.2026	06	08	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.2026	07	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2026	08	03	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2026	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-предприятие"
1.3.14	Контрольная точка "Услуга	-	28.12.2026	03	Взаимосвязь с	Горчакова С. В.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Архив соглашений "РЦК-предприятие"
1.3.15	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
1.3.16	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.2027	05	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.17	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-	-	10.07.2027	06	08	Горчакова С. В. Генеральный директор,	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"					АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.18	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.2027	07	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2027	08	03	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2027	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-предприятие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "РЦК-предприятие"
1.3.22	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
1.3.23	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на	-	10.04.2028	05	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	ИТ-платформе производительность.рф"					ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.24	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.2028	06	08	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.25	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.2028	07	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2028	08	03	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2028	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-предприятие"
1.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "РЦК-предприятие"
1.3.29	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.30	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.2029	05	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.31	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.2029	06	08	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.32	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.2029	07	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2029	08	03	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"
1.3.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2029	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-предприятие"
1.3.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В	Соглашение Архив соглашений "РЦК-предприятие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.36	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
1.3.37	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.2030	05	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.38	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.2030	06	08	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.3.39	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.2030	07	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.3.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2030	08	03	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"
1.3.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2030	01	04	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-предприятие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТИ ТРУДА"	
1.3.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений "РЦК-предприятие"
1.4	Результат "Проведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.2	Контрольная точка "Разработан механизм выявления нормативных правовых ограничений, препятствующих росту производительности труда "	-	01.06.2025	07	09	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.3	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от	-	01.07.2025	08	06	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"					СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	
1.4.4	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"	-	30.09.2025	06	11	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.5	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	09	10	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.4.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	01.02.2026	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии
1.4.9	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.2026	08	06	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.10	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""	-	30.09.2026	06	11	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.11	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	РАЗРАБОТОК"	
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	09	10	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.02.2027	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.15	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.2027	08	06	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.16	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения	-	30.09.2027	06	11	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""						
1.4.17	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	09	10	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	18.02.2028	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу включено в реестр соглашений)"					РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.21	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.2028	08	06	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.22	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""	-	30.09.2028	06	11	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.23	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда "	-	29.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	09	10	Смелов П. А. Генеральный директор,	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.4.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.02.2029	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.27	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.2029	08	06	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.28	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды	-	30.09.2029	06	11	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	«Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""						
1.4.29	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.2029	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	09	10	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда
1.4.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.4.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.02.2030	07	09	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
	Контрольная точка "Анализ		01.07.2030	08	06	Смелов П. А.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.4.33	нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-				Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.34	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""	-	30.09.2030	06	11	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.35	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.2030	10	12	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
1.4.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
1.4.37	Контрольная точка "Услуга	-	30.12.2030	09	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	оказана (работы выполнены)"					Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"	Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда
1.5	Результат "Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет : Отчет о создании ОЦК (КЦК)
1.5.1	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.04.2025	04	05	Соломон Н. И. Генеральный директор	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.5.3	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.2025	01	06	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.4	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.2025	05	07	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.5.5	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2025	06	08	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.6	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации по сертификации отраслевых центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Методические рекомендации Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
1.5.7	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	04	05	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)
1.5.9	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.2026	01	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда
1.5.10	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.2026	05	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТИ ТРУДА"	
1.5.11	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2026	06	08	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.12	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)
1.5.13	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.5.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	04	05	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)
1.5.15	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.2027	01	06	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.16	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.2027	05	07	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.17	Контрольная точка "Оказана	-	29.12.2027	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"					Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.18	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)
1.5.19	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.04.2028	34	35	Горчакова С. В. Генеральный директор,	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.5.21	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.2028	01	37	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.22	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.2028	35	38	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.23	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым	-	31.12.2028	37	39	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"					НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.24	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	31.12.2028	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)
1.5.25	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.04.2029	34	36	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы)"					ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.5.27	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.2029	01	37	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.28	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.2029	36	39	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.29	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения	-	29.12.2029	37	40	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	производительности труда"					"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	производительности труда"
1.5.30	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2029	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)
1.5.31	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	35	36	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.5.33	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.2030	01	38	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.34	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.2030	36	39	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
1.5.35	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2030	38	40	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.5.36	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2030	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)
1.6	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Иное : Архив протоколов выполнения мероприятий
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.2	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет План по разработке коробочных решений
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал
1.6.5	Контрольная точка "На	-	15.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Папушенко М. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400,0000 , Человек			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Подготовлены внутренние тренеры
1.6.6	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчетная документация о проведении форума
1.6.7	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о проведении практической конференции
1.6.8	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Папушенко М. В. Генеральный директор,	Отчет Информация о курсах, размещенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 90 шт. (накопленным итогом)" , значение: 90,0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	на платформе
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протокола
1.6.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о субсидии
1.6.11	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.12	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет План по разработке коробочных решений
1.6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Архив соглашений по реализации проектов
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.15	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400,0000 , Человек	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Подготовлены внутренние тренеры
1.6.16	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчетная документация о проведении форума
1.6.17	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	Отчет Отчет о проведении практической конференции

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.18	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 100 шт. (накопленным итогом)" , значение: 100,0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе
1.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протокола
1.6.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.21	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.6.22	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет План по разработке коробочных решений
1.6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Архив соглашений по реализации проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал
1.6.25	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 380,0000 , Человек	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Подготовлены внутренние тренеры
1.6.26	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчетная документация о проведении форума
1.6.27	Контрольная точка "Проведена	-	25.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горчакова С. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет о проведении практической конференции
1.6.28	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 110 шт. (накопленным итогом)" , значение: 110,0000 , Единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе
1.6.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протокола
1.6.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра	Соглашение Соглашение о субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.31	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.6.32	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году "	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет План по разработке коробочных решений
1.6.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал
1.6.35	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 330,0000 , Человек	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Подготовлены внутренние тренеры
1.6.36	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	Отчет Отчетная документация о проведении форума

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.37	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о проведении практической конференции
1.6.38	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 120 шт. (накопленным итогом)" , значение: 120,0000 , Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе
1.6.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	Прочий тип документа Архив протокола

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о субсидии
1.6.41	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.6.42	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС	Отчет План по разработке коробочных решений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТИ ТРУДА"	
1.6.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов
1.6.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал
1.6.45	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320,0000 , Человек	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Подготовлены внутренние тренеры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.46	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчетная документация о проведении форума
1.6.47	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о проведении практической конференции
1.6.48	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 130 шт. (накопленным итогом)" , значение: 130,0000 , Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе
1.6.49	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горчакова С. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	оказана (работы выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Архив протокола
1.6.50	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о субсидии
1.6.51	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет
1.6.52	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	Отчет План по разработке коробочных решений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов
1.6.54	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал
1.6.55	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320,0000 ,	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Отчет Подготовлены внутренние тренеры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Человек			отсутствует	отсутствует	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.56	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчетная документация о проведении форума
1.6.57	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Отчет Отчет о проведении практической конференции
1.6.58	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 140 шт. (накопленным итогом)" ,	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	значение: 140,0000 , Единица					ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	
1.6.59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Прочий тип документа Архив протокола
1.7	Результат "Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	
1.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО "РЭЦ" в Минэкономразвития России
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.02.2025	02	08	Никишина В. О. Генеральный директор	Входящее письмо Входящее письмо АО "РЭЦ" в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Минэкономразвития России
1.7.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2025	01	09	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии
1.7.4	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2025	08	10	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации
1.7.5	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2025	09	07	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2026	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2026	02	09	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2026	01	10	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии
1.7.13	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2026	09	11	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации
1.7.14	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2026	10	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
	Контрольная точка "Предоставлен		31.01.2027	02	01	Никишина В. О.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.7.19	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-				Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии
1.7.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2027	08	09	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.03.2027	01	10	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии
1.7.22	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2027	09	11	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации
1.7.23	Контрольная точка "Сформирован	-	30.06.2027	10	07	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	список участников программы"					Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
1.7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.7.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными	08	Никишина В. О. Генеральный директор	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует		АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Минэкономразвития России
1.7.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2028	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии
1.7.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2028	02	09	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	13.03.2028	01	10	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии
1.7.31	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2028	09	11	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субъекты Российской Федерации
1.7.32	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2028	10	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
1.7.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.7.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	
1.7.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2029	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии
1.7.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2029	02	09	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	12.03.2029	01	10	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.40	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2029	09	11	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации
1.7.41	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2029	10	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
1.7.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр",	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	
1.7.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.45	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.7.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2030	02	01	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии
1.7.47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	08	09	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	
1.7.48	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.03.2030	01	10	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии
1.7.49	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2030	09	11	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации
1.7.50	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2030	10	07	Тюпышев Д. А. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
1.7.51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	
1.7.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.7.53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
1.8	Результат "Проведена экспертиза проектов с целью формирования банка лучших практик и решений, направленных на повышение уровня производительности труда на предприятиях-участниках с использованием инфраструктуры центра тестирования и тиражирования российского ПО, ПАК и ЭКБ"	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ	Прочий тип документа Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии (при необходимости)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует	И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.2	Контрольная точка "Актуализирована и утверждена методика оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлена утвержденная актуализированная методика оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности
1.8.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письмо о проведенной работе по подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен полугодовой отчет об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке эффективности внедрения технологий с использованием ИТ-инструментов, о мероприятиях по анализу ИТ-ландшафта отраслей промышленности, о формировании типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов
1.8.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о ходе реализации мероприятия"	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Предоставлен отчет за 9 месяцев об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	эффективности внедрения технологий с использованием ИТ-инструментов, о мероприятиях по анализу ИТ-ландшафта отраслей промышленности, о формировании типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен отчет о предприятиях, на которых проведена оценка цифровой зрелости, о предприятиях, на которых проведена оценка цифровой зрелости, о предприятиях, на которых проведен мониторинг и оценка эффективности внедрения технологий с использованием ИТ-инструментов, о подготовленных ИТ-ландшафтов отраслей промышленности, о сформированных типовых архитектурах в целях унификации бизнес-процессов
1.8.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии (при необходимости)
1.8.8	Контрольная точка "Актуализирована и утверждена методика оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности" , значение: 1,0000 , Условная	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ	Прочий тип документа Предоставлена утвержденная актуализированная методика оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	единица			отсутствует	отсутствует	И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письмо о проведенной работе по подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения
1.8.10	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен полугодовой отчет об экспертизе проектов на предприятиях-участниках, об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке эффективности внедрения технологий с использованием ИТ-инструментов, о лабораторных испытаниях ПО, ПАК и ЭКБ, о мероприятиях по анализу ИТ-ландшафта отраслей промышленности, о формировании типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о ходе реализации мероприятия" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен отчет за 9 месяцев об экспертизе проектов на предприятиях-участниках, об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке эффективности внедрения технологий с использованием ИТ-инструментов, о лабораторных испытаниях ПО, ПАК и ЭКБ, о мероприятиях по анализу ИТ-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							ландшафта отраслей промышленности, о формировании типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов
1.8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предоставлен отчет о проведенной экспертизе на предприятиях-участниках, о предприятиях, на которых проведена оценка цифровой зрелости, о предприятиях, на которых проведен мониторинг и оценка эффективности внедрения технологий с использованием ИТ-инструментов, о проведенных лабораторных испытаниях ПО, ПАК и ЭКБ, о подготовленных ИТ-ландшафтов отраслей промышленности, о сформированных типовых архитектурах в целях унификации бизнес-процессов
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	регулирование"						
2.1.1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	28.03.2025	16	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.2025	04	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год"	-	30.05.2025	08	06	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.2025	09	05	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.5	Контрольная точка "1 волна из организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2025	06	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового	-	28.11.2025	05	07	Шварцман И. В. Заместитель Министра,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	тиражирования по субъектам РФ"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.7	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.8	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2026	17	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	27.02.2026	07	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2026	08	04	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.1.12	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2026	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2026	04	05	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.14	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2026	10	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2026	05	06	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.16	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2026	11	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2026	06	13	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.18	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.19	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	26.02.2027	07	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2027	08	04	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.1.23	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2027	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2027	04	05	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.25	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2027	10	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2027	05	06	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.27	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2027	11	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2027	06	13	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.29	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	28.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.30	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2027	12	18	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2028	06	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2028	07	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.34	Контрольная точка "1 волна	-	28.04.2028	08	09	Шварцман И. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	организаций приступила к тиражированию"					Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет
2.1.35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2028	14	04	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.36	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	31.07.2028	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	29.09.2028	04	05	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.38	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2028	10	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2028	05	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.40	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	28.12.2028	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.41	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2028	11	19	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2029	06	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2029	07	15	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.45	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к	-	30.04.2029	08	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	тиражированию"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	29.06.2029	15	04	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.47	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2029	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	28.09.2029	04	05	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.49	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2029	10	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2029	05	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.1.51	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	28.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.52	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2029	11	20	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2030	05	07	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	29.03.2030	06	21	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.56	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2030	07	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.57	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	28.06.2030	21	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.58	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2030	08	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2030	09	04	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.60	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2030	10	22	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.1.61	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	27.12.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.2	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	31.03.2025	04	06	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.2025	05	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.3	Контрольная точка "Сформирован	-	28.05.2025	06	07	Баталина О. Ю. Первый	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год "					заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет
2.2.4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.2025	06	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2025	07	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового	-	30.11.2025	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	тиражирования по субъектам РФ"					труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.7	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует		защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2026	04	06	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.2026	05	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.04.2026	06	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"					Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2026	07	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2026	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2026	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2026	10	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2026	11	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.18	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2027	04	06	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2027	05	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2027	06	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2027	07	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2027	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2027	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2027	10	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2027	11	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.29	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2028	04	06	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2028	05	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.2.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2028	06	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2028	07	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2028	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.37	Контрольная точка "Проведены	-	30.09.2028	09	11	Баталина О. Ю. Первый	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	обучающие ВКС для учреждений 3 волны"					заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет
2.2.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2028	10	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2028	11	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.40	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для	-	28.12.2028	03	Взаимосвязь с иными	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"				результатами и контрольными точками отсутствует	труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников	-	28.02.2029	05	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	РОИВ"					защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2029	06	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2029	07	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2029	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2029	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2029	10	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций	-	30.10.2029	11	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	приступила к тиражированию"					МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2029	12	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.51	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2030	04	06	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2030	05	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2030	06	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.57	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2030	07	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.58	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2030	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.2.59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2030	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.60	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2030	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.2.61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.1	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта "	-	30.04.2025	04	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.2	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций сферы физической культуры и спорта для массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда на текущий год"	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.3	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта "	-	30.09.2025	06	11	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2025	07	12	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.5	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.6	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.8	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными	07	Гандилян М. М. Заместитель министра	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"			результатами и контрольными точками отсутствует		спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.9	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.2026	06	16	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2026	07	17	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2026	16	18	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.12	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.07.2026	17	19	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"					МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.13	Контрольная точка " Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2026	18	20	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2026	19	21	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.15	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2026	20	22	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.16	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2026	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.18	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.19	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта"	-	31.03.2027	06	24	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2027	07	25	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.3.21	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2027	24	26	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационная система отсутствует
2.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2027	25	27	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.23	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны "	-	30.09.2027	26	28	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2027	27	29	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.25	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового	-	30.11.2027	28	30	Гандилян М. М. Заместитель министра	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	тиражирования по субъектам РФ"					спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.26	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2027	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.28	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о проведенных обучающих вебинарах для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта
2.3.29	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.2028	06	24	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.30	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2028	07	26	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.31	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2028	24	27	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2028	26	28	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2028	27	29	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2028	28	30	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.35	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2028	29	31	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.36	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.2028	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.3.38	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.39	Контрольная точка "(Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны "	-	31.03.2029	06	33	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2029	07	34	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.41	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2029	33	35	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.42	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.07.2029	34	36	Гандилян М. М. Заместитель министра	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"					спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.43	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2029	35	37	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2029	36	38	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.45	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2029	37	40	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.46	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на	-	28.12.2029	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	следующий год "				точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2030	06	34	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.50	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны "	-	30.06.2030	33	35	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.3.51	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2030	34	36	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.52	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2030	35	38	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2030	36	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.3.54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта"	-	01.11.2030	38	32	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенных обучающих вебинарах для организаций сферы физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.3.55	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций "	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	28.02.2025	07	06	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.4.4	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год "	-	15.04.2025	06	01	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2025	10	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.6	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	15.11.2025	01	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.7	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2025	12	13	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.4.9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	25.12.2025	11	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений
2.4.11	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует		Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.12	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2026	07	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.4.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.2026	06	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.15	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.2026	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет отчет
2.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.2026	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.2026	10	14	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.4.19	Контрольная точка " Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2026	11	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2026	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.21	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.4.22	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.4.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.03.2027	07	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.2027	06	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.25	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.2027	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.2027	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.2027	10	14	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.4.29	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2027	11	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2027	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.31	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.4.32	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Отчет Отчет по субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	07	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.4.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.2028	06	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.35	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.2028	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.2028	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.2028	10	14	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.4.39	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2028	11	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.41	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.42	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.4.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2029	07	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.4.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.2029	06	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.45	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.2029	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2029	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.2029	10	14	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.4.49	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2029	11	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"
2.4.50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.51	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.4.52	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.4.53	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.03.2030	07	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу включено в реестр соглашений)"					ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.54	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.2030	06	09	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.55	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.2030	09	11	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.4.56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.2030	08	10	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.4.57	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.2030	10	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.4.58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.4.59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК
2.5.2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	28.02.2025	04	06	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК"	-	01.04.2025	05	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации,	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.4	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год"	-	15.04.2025	06	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2025	07	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.6	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	15.11.2025	01	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.7	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2025	08	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.5.9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	25.12.2025	09	03	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений
2.5.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель	Отчет Отчет по субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует		Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.12	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2026	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.2026	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.5.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	08	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.15	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской	-	30.06.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Федерации"				точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2026	01	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	04	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2026	05	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.5.19	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2026	05	03	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.21	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.5.22	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2027	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о	-	28.02.2027	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии"					Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии
2.5.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	08	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.25	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2027	01	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.09.2027	04	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации,	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы)"					МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.5.29	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2027	05	03	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.5.31	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.5.32	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2028	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.5.33	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.2028	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.5.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	08	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.35	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики	-	30.06.2028	04	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"				результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	01	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2028	04	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.5.39	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2028	05	03	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений
2.5.41	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.5.42	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2029	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.5.43	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.2029	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.5.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	08	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.45	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2029	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2029	01	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.2029	04	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель	Соглашение Соглашения о реализации проектов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	внедрению
2.5.48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.5.49	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2029	05	03	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.5.51	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.5.52	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.2030	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.5.53	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.2030	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.5.54	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2030	08	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.5.55	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.5.56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2030	01	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.57	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2030	04	03	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.5.58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.5.59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений
2.6	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	30.03.2025	04	06	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.2025	05	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год "	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.2025	06	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2025	07	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2025	01	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.6.7	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2026	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений	-	30.03.2026	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	1 волны"					Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	08	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2026	01	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2026	09	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2026	04	05	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2026	10	11	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2026	05	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.18	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2027	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2027	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	08	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.6.24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2027	01	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2027	09	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2027	04	05	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2027	10	11	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового	-	30.11.2027	05	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	тиражирования по субъектам РФ"					Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.29	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2028	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2028	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2028	08	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2028	01	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2028	09	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2028	04	05	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2028	10	11	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2028	05	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.40	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2028	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.6.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2029	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2029	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.04.2029	08	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2029	01	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2029	09	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2029	04	05	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.10.2029	10	11	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы)"					МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2029	05	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.51	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.6.54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.2030	06	08	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.2030	07	01	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	08	09	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.57	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.2030	01	04	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.6.58	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2030	09	10	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.2030	04	05	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.60	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2030	10	03	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.6.61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7	Результат "В пилотных организациях сферы физической	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гандилян М. М. Заместитель министра	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.7.1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта "	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ Минспорта России об определении организации, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта
2.7.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	09	10	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций
2.7.3	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших коробочных решений на текущий год "	-	15.04.2025	08	11	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2025	10	06	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации,	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2025	11	12	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	06	13	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.7.7	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2025	12	14	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.7.9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	25.12.2025	13	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений
2.7.11	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год
2.7.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	01.03.2026	13	08	Гандилян М. М. Заместитель министра	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций
2.7.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2026	07	09	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.14	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта"	-	30.06.2026	09	11	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2026	08	10	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.16	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.09.2026	10	12	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации,	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы) 3 волна"					МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.7.17	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.7.18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.7.19	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.2026	11	06	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.7.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.21	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
2.7.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2027	13	08	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций
2.7.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2027	07	09	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.24	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики	-	30.06.2027	09	11	Гандилян М. М. Заместитель министра	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	на основе отраслевого опыта субъектов"					спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.7.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2027	08	10	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.2027	10	12	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.27	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.7.28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации,	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.7.29	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.2027	11	06	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.31	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год"	-	20.02.2028	08	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.7.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	13	09	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций
2.7.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2028	07	10	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.34	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов "	-	30.06.2028	09	11	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.2028	10	12	Гандилян М. М. Заместитель министра	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"					спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.7.37	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.7.38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.7.39	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.2028	11	06	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.7.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.41	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год"	-	20.02.2029	08	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год
2.7.42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2029	13	09	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций
2.7.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2029	07	10	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.7.44	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.45	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2029	09	11	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.2029	10	12	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.47	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.7.48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гандилян М. М. Заместитель министра	Входящее письмо Входящее письмо в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	программа повышения производительности труда"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.7.49	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.2029	11	06	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.7.51	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год"	-	20.02.2030	08	07	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.7.52	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	12	09	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций
2.7.53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.2030	07	10	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.54	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.55	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	30.06.2030	09	11	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.7.56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.2030	10	06	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.7.57	Контрольная точка "Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.7.58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.7.59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации,	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.8	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.8.1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК
2.8.2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	28.02.2025	05	06	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК" , значение: 1,0000	-	01.04.2025	04	07	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	, Единица					образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.8.4	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организацияхна текущий год" , значение: 1,0000 , Единица	-	15.04.2025	06	01	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.07.2025	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.6	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	15.11.2025	01	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.7	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных коробочных решений	-	01.12.2025	08	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица					НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.8.8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.8.9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	25.12.2025	09	03	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений
2.8.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными	04	Гришкин В. В. Директор департамента,	Отчет Отчет по субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субсидии" , значение: 1,0000 , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.8.12	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2026	07	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.8.13	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.2026	04	01	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.8.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.03.2026	08	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.15	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2026	01	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
	Контрольная точка		30.06.2026	05	06	Гришкин В. В. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.8.16	"Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-				департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет
2.8.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.09.2026	09	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.8.19	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.12.2026	06	03	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.8.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.21	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.8.22	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2027	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.8.23	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.2027	07	01	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.8.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.03.2027	08	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.8.25	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2027	01	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.09.2027	09	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.8.29	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.12.2027	05	03	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.31	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о субсидии
2.8.32	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2028	06	08	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.8.33	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.2028	07	01	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.8.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.03.2028	08	04	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.35	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2028	04	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2028	01	09	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.37	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.09.2028	09	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра,	Входящее письмо Входящее письмо в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	программа повышения производительности труда"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.8.39	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.12.2028	05	03	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.41	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о субсидии
2.8.42	Контрольная точка "Утверждены	-	31.01.2029	08	09	Гришкин В. В. Директор	Решение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица					департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.8.43	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.2029	04	05	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.8.44	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.03.2029	09	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.45	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2029	06	07	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2029	05	10	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.8.47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.2029	10	11	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.8.48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.8.49	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.12.2029	07	03	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.2029	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.8.51	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.8.52	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.2030	05	06	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Решение Решение о предоставление субсидии ОЦК
2.8.53	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
2.8.54	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.55	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.8.56	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.8.57	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по субсидии
2.9	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций"						
2.9.1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	08	06	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.9.3	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.2025	07	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях создания и функционирования ОЦК
2.9.4	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства
2.9.5	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год"	-	15.04.2025	08	01	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2025	11	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2025	09	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания
2.9.8	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	14.11.2025	01	13	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.9	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных коробочных решений	-	01.12.2025	12	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	на следующий год"					ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.9.10	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.9.11	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	25.12.2025	13	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.13	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		ФЕДЕРАЦИИ	государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства
2.9.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	02.03.2026	11	06	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.9.15	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	02.03.2026	07	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК
2.9.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2026	11	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2025 году
2.9.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.04.2026	13	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра,	Соглашение Соглашения о реализации проектов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	внедрению
2.9.18	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2026	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.2026	08	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.2026	09	15	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2026	12	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания
2.9.22	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	производительности труда"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.9.23	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2026	10	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.25	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства
2.9.26	Контрольная точка "Между Минпросвещения России и	-	01.03.2027	11	13	Шварцман И. В. Заместитель Министра,	Соглашение Между Минпросвещения России и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.9.27	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2027	07	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК
2.9.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2027	11	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2026 году
2.9.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.2027	13	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.9.30	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2027	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.2027	08	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	30.09.2027	09	15	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2027	13	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания
2.9.34	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.9.35	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2027	10	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.37	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства
2.9.38	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.03.2028	11	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.9.39	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2028	07	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК
2.9.40	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2028	11	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2027 году
2.9.41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.2028	13	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.42	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2028	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.9.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.2028	08	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	29.09.2028	09	15	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.45	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	16.10.2028	13	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания
2.9.46	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.9.47	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.2028	10	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.49	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства
2.9.50	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2029	11	13	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.9.51	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное)	-	01.03.2029	07	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра,	Прочий тип документа Утверждено государственное задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"					МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК
2.9.52	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2029	11	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2028 году
2.9.53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.2029	13	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.54	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	29.06.2029	08	09	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.55	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.2029	14	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.9.56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	28.09.2029	09	15	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.57	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2029	13	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания
2.9.58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.9.59	Контрольная точка " Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	03.12.2029	10	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.9.60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.61	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства
2.9.62	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	11	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2.9.63	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2030	07	12	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	государственных заданий)"						функционирования ОЦК
2.9.64	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.03.2030	11	08	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2029 году
2.9.65	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.2030	13	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.66	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	28.06.2030	09	10	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.9.67	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	28.06.2030	08	14	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению
2.9.68	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	30.09.2030	09	06	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.9.69	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2030	13	03	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания
2.9.70	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы
2.9.71	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет
2.10	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Камкин Е. Г. Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."			отсутствует	отсутствует	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.10.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2025 год о реализации мероприятия"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия
2.10.2	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	-	15.03.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России,	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.10.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2025	04	09	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.5	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.2025	05	06	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.10.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2026 год о реализации мероприятия"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации
2.10.8	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	-	16.03.2026	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	15.04.2026	01	06	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	техническое (кадровое) обеспечение"					медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	сфере охраны здоровья
2.10.11	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	03.08.2026	02	03	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2027 год о реализации мероприятия"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России,	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.10.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2027	01	05	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.16	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик	-	02.08.2027	02	06	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(коробочных решений)"						
2.10.17	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.11.2027	05	03	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2028 год о реализации мероприятия"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации
2.10.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.03.2028	04	02	Каракулина Е. В. Директор Департамента	Отчет органа исполнительной власти

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.04.2028	01	05	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.22	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.2028	02	06	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.23	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого	-	01.11.2028	05	03	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"					дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.10.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2029 год о реализации мероприятия"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации
2.10.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	04	02	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.10.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.04.2029	01	05	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.28	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.2029	02	06	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.29	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.11.2029	05	03	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.10.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2030 год о реализации мероприятия"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации
2.10.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует	санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.10.34	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.35	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.10.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России,	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.11	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г. Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году
2.11.2	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	году"						
2.11.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2025 году
2.11.4	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года
2.11.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.11.6	Контрольная точка "При	-	01.11.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина Е. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2025 года
2.11.7	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2025 года
2.11.8	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2025 году
2.11.9	Контрольная точка "Заключено	-	02.03.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина Е. В.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году
2.11.10	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году
2.11.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2026 году
2.11.12	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра	-	03.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2026 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года
2.11.13	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.11.14	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2026 года
2.11.15	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2026 года"			отсутствует	отсутствует	дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2026 года
2.11.16	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2026 году
2.11.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году
2.11.18	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году" , значение: 1,0000 , Единица					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	здравоохранения в 2027 году
2.11.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2027 году
2.11.20	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2027 года"	-	02.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года
2.11.21	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.11.22	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2027 года"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года
2.11.23	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2027 года"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2027 года
2.11.24	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2027 году
2.11.2	Контрольная точка "Заключено	-	01.03.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина Е. В.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
5	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году
2.11.26	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году
2.11.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2028 году
2.11.28	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2028 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года
2.11.29	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.11.30	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2028 года"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года
2.11.31	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2028 года"			отсутствует	отсутствует	дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2028 года
2.11.32	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2028 году
2.11.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году
2.11.34	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	здравоохранения в 2029 году
2.11.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2029 году
2.11.36	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2029 года"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года
2.11.37	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2.11.38	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2029 года"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года
2.11.39	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2029 года"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2029 года
2.11.40	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2029 году
2.11.4	Контрольная точка "Заключено	-	01.03.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина Е. В.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году
2.11.42	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году
2.11.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2030 году
2.11.44	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2030 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года
2.11.45	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
2.11.46	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2030 года"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года
2.11.47	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2030 года"			отсутствует	отсутствует	дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2030 года
2.11.48	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии
2.11.49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания Единица										
1.1	Дальневосточный федеральный округ										
1.1.1	Амурская область	Единица	873,0000	2023	-	-	935,0000	997,0000	1 045,0000	1 045,0000	1 045,0000
1.1.2	Еврейская автономная область	Единица	1 347,0000	2023	-	-	1 472,0000	1 472,0000	1 472,0000	1 472,0000	1 472,0000
1.1.3	Забайкальский край	Единица	2 421,0000	2023	-	-	2 421,0000	2 421,0000	2 645,0000	2 890,0000	2 890,0000
1.1.4	Камчатский край	Единица	4 539,0000	2023	-	-	4 713,0000	4 925,0000	4 925,0000	4 925,0000	4 925,0000
1.1.5	Магаданская область	Единица	719,0000	2023	-	-	719,0000	719,0000	719,0000	719,0000	786,0000
1.1.6	Приморский край	Единица	3 282,0000	2023	-	-	3 282,0000	3 282,0000	3 282,0000	3 282,0000	3 586,0000
1.1.7	Республика Бурятия	Единица	2 958,0000	2023	-	-	2 958,0000	3 080,0000	3 238,0000	3 238,0000	3 238,0000
1.1.8	Республика Саха (Якутия)	Единица	1 733,0000	2023	-	-	1 733,0000	1 733,0000	1 844,0000	2 000,0000	2 128,0000
1.1.9	Сахалинская область	Единица	2 536,0000	2023	-	-	2 786,0000	2 786,0000	2 786,0000	2 786,0000	2 786,0000
1.1.10	Хабаровский край	Единица	1 592,0000	2023	-	-	1 683,0000	1 807,0000	1 939,0000	1 939,0000	1 939,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.11	Чукотский автономный округ	Единица	311,0000	2023	-	-	311,0000	311,0000	311,0000	311,0000	340,0000
1.2	Приволжский федеральный округ										
1.2.1	Кировская область	Единица	2 660,0000	2023	-	-	2 996,0000	2 996,0000	2 996,0000	2 996,0000	2 996,0000
1.2.2	Нижегородская область	Единица	4 829,0000	2023	-	-	4 988,0000	5 152,0000	5 321,0000	5 551,0000	5 551,0000
1.2.3	Оренбургская область	Единица	3 785,0000	2023	-	-	3 785,0000	3 785,0000	3 785,0000	4 116,0000	4 476,0000
1.2.4	Пензенская область	Единица	1 412,0000	2023	-	-	1 412,0000	1 512,0000	1 619,0000	1 711,0000	1 711,0000
1.2.5	Пермский край	Единица	4 006,0000	2023	-	-	4 256,0000	4 522,0000	4 522,0000	4 522,0000	4 522,0000
1.2.6	Республика Башкортостан	Единица	2 365,0000	2023	-	-	2 365,0000	2 365,0000	2 365,0000	2 564,0000	2 832,0000
1.2.7	Республика Марий Эл	Единица	2 100,0000	2023	-	-	2 100,0000	2 100,0000	2 100,0000	2 294,0000	2 506,0000
1.2.8	Республика Мордовия	Единица	2 945,0000	2023	-	-	2 945,0000	3 203,0000	3 515,0000	3 515,0000	3 515,0000
1.2.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	3 898,0000	2023	-	-	4 164,0000	4 403,0000	4 403,0000	4 403,0000	4 403,0000
1.2.10	Самарская область	Единица	5 774,0000	2023	-	-	5 774,0000	5 774,0000	5 774,0000	6 094,0000	6 669,0000
1.2.11	Саратовская область	Единица	2 541,0000	2023	-	-	2 541,0000	2 541,0000	2 703,0000	2 876,0000	3 041,0000
1.2.12	Удмуртская Республика	Единица	1 407,0000	2023	-	-	1 407,0000	1 407,0000	1 407,0000	1 407,0000	1 563,0000
1.2.13	Ульяновская область	Единица	3 420,0000	2023	-	-	3 420,0000	3 420,0000	3 420,0000	3 420,0000	3 800,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Единица	1 869,0000	2023	-	-	1 869,0000	1 869,0000	2 007,0000	2 154,0000	2 277,0000
1.3	Северо-Западный федеральный округ										
1.3.1	Архангельская область	Единица	2 193,0000	2023	-	-	2 193,0000	2 193,0000	2 193,0000	2 364,0000	2 617,0000
1.3.2	Вологодская область	Единица	3 875,0000	2023	-	-	4 100,0000	4 409,0000	4 609,0000	4 609,0000	4 609,0000
1.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	3 342,0000	2023	-	-	3 552,0000	3 775,0000	3 775,0000	3 775,0000	3 775,0000
1.3.4	Калининградская область	Единица	2 686,0000	2023	-	-	2 906,0000	3 144,0000	3 144,0000	3 144,0000	3 144,0000
1.3.5	Ленинградская область	Единица	3 977,0000	2023	-	-	4 439,0000	4 439,0000	4 439,0000	4 439,0000	4 439,0000
1.3.6	Мурманская область	Единица	3 904,0000	2023	-	-	3 904,0000	3 904,0000	3 904,0000	4 172,0000	4 580,0000
1.3.7	Ненецкий автономный округ	Единица	2 379,0000	2023	-	-	2 379,0000	2 379,0000	2 379,0000	2 379,0000	2 599,0000
1.3.8	Новгородская область	Единица	4 345,0000	2023	-	-	4 345,0000	4 345,0000	4 345,0000	4 754,0000	5 098,0000
1.3.9	Псковская область	Единица	1 581,0000	2023	-	-	1 581,0000	1 581,0000	1 678,0000	1 782,0000	1 892,0000
1.3.10	Республика Карелия	Единица	2 590,0000	2023	-	-	2 590,0000	2 590,0000	2 590,0000	2 590,0000	2 830,0000
1.3.11	Республика Коми	Единица	1 416,0000	2023	-	-	1 516,0000	1 624,0000	1 724,0000	1 724,0000	1 724,0000
1.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
1.4.1	Кабардино-Балкарская Республика	Единица	2 184,0000	2023	-	-	2 184,000	2 184,000	2 386,000	2 386,000	2 386,000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0	0
1.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Единица	3 294,0000	2023	-	-	3 568,0000	3 568,0000	3 568,0000	3 568,0000	3 568,0000
1.4.3	Республика Дагестан	Единица	1 812,0000	2023	-	-	1 812,0000	1 922,0000	2 039,0000	2 163,0000	2 220,0000
1.4.4	Республика Ингушетия	Единица	1 572,0000	2023	-	-	1 717,0000	1 717,0000	1 717,0000	1 717,0000	1 717,0000
1.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Единица	2 355,0000	2023	-	-	2 355,0000	2 518,0000	2 741,0000	2 741,0000	2 741,0000
1.4.6	Ставропольский край	Единица	3 594,0000	2023	-	-	3 901,0000	4 067,0000	4 067,0000	4 067,0000	4 067,0000
1.4.7	Чеченская Республика	Единица	1 700,0000	2023	-	-	1 700,0000	1 700,0000	1 821,0000	1 982,0000	1 982,0000
1.5	Сибирский федеральный округ										
1.5.1	Алтайский край	Единица	2 167,0000	2023	-	-	2 398,0000	2 495,0000	2 495,0000	2 495,0000	2 495,0000
1.5.2	Иркутская область	Единица	1 631,0000	2023	-	-	1 631,0000	1 716,0000	1 809,0000	1 907,0000	2 007,0000
1.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Единица	4 490,0000	2023	-	-	4 679,0000	4 925,0000	5 163,0000	5 163,0000	5 163,0000
1.5.4	Красноярский край	Единица	1 774,0000	2023	-	-	1 774,0000	1 866,0000	1 973,0000	2 075,0000	2 183,0000
1.5.5	Новосибирская область	Единица	2 958,0000	2023	-	-	2 958,0000	2 958,0000	3 251,0000	3 530,0000	3 530,0000
1.5.6	Омская область	Единица	1 585,0000	2023	-	-	1 585,0000	1 688,0000	1 791,0000	1 858,0000	1 929,0000
1.5.7	Республика Алтай	Единица	880,0000	2023	-	-	945,0000	1 026,0000	1 026,0000	1 026,0000	1 026,0000
	Республика Тыва										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.8		Единица	617,0000	2023	-	-	669,0000	719,0000	719,0000	719,0000	719,0000
1.5.9	Республика Хакасия	Единица	1 646,0000	2023	-	-	1 798,0000	1 798,0000	1 798,0000	1 728,0000	1 728,0000
1.5.10	Томская область	Единица	2 733,0000	2023	-	-	2 733,0000	2 733,0000	2 896,0000	3 069,0000	3 270,0000
1.6	Уральский федеральный округ										
1.6.1	Курганская область	Единица	2 797,0000	2023	-	-	2 797,0000	2 797,0000	2 797,0000	2 915,0000	3 062,0000
1.6.2	Свердловская область	Единица	2 956,0000	2023	-	-	3 109,0000	3 269,0000	3 384,0000	3 482,0000	3 482,0000
1.6.3	Тюменская область	Единица	4 179,0000	2023	-	-	4 179,0000	4 527,0000	4 904,0000	4 904,0000	4 904,0000
1.6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	2 172,0000	2023	-	-	2 172,0000	2 172,0000	2 383,0000	2 592,0000	2 592,0000
1.6.5	Челябинская область	Единица	2 529,0000	2023	-	-	2 529,0000	2 529,0000	2 701,0000	2 870,0000	3 026,0000
1.6.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	1 797,0000	2023	-	-	1 797,0000	1 797,0000	1 797,0000	1 797,0000	2 030,0000
1.7	Центральный федеральный округ										
1.7.1	Белгородская область	Единица	3 219,0000	2023	-	-	3 219,0000	3 219,0000	3 392,0000	3 592,0000	3 785,0000
1.7.2	Брянская область	Единица	1 156,0000	2023	-	-	1 156,0000	1 156,0000	1 217,0000	1 282,0000	1 274,0000
1.7.3	Владимирская область	Единица	1 694,0000	2023	-	-	1 827,0000	2 015,0000	2 015,0000	2 015,0000	2 015,0000
1.7.4	Воронежская область	Единица	1 220,0000	2023	-	-	1 220,0000	1 287,0000	1 357,0000	1 469,0000	1 469,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.5	Ивановская область	Единица	1 442,0000	2023	-	-	1 575,0000	1 731,0000	1 731,0000	1 731,0000	1 731,0000
1.7.6	Калужская область	Единица	1 990,0000	2023	-	-	2 144,0000	2 303,0000	2 303,0000	2 303,0000	2 303,0000
1.7.7	Костромская область	Единица	1 778,0000	2023	-	-	1 778,0000	1 778,0000	1 937,0000	2 122,0000	2 122,0000
1.7.8	Курская область	Единица	1 848,0000	2023	-	-	1 848,0000	1 848,0000	1 932,0000	2 009,0000	2 100,0000
1.7.9	Липецкая область	Единица	2 444,0000	2023	-	-	2 557,0000	2 770,0000	2 770,0000	2 770,0000	2 770,0000
1.7.10	Московская область	Единица	3 930,0000	2023	-	-	4 242,0000	4 466,0000	4 466,0000	4 466,0000	4 466,0000
1.7.11	Орловская область	Единица	2 213,0000	2023	-	-	2 213,0000	2 213,0000	2 347,0000	2 490,0000	2 648,0000
1.7.12	Рязанская область	Единица	1 587,0000	2023	-	-	1 714,0000	1 850,0000	1 850,0000	1 850,0000	1 850,0000
1.7.13	Смоленская область	Единица	1 755,0000	2023	-	-	1 755,0000	1 755,0000	1 895,0000	2 097,0000	2 097,0000
1.7.14	Тамбовская область	Единица	1 724,0000	2023	-	-	1 724,0000	1 724,0000	1 724,0000	1 917,0000	2 069,0000
1.7.15	Тверская область	Единица	2 056,0000	2023	-	-	2 056,0000	2 179,0000	2 316,0000	2 460,0000	2 460,0000
1.7.16	Тульская область	Единица	2 131,0000	2023	-	-	2 131,0000	2 131,0000	2 131,0000	2 289,0000	2 458,0000
1.7.17	Ярославская область	Единица	2 307,0000	2023	-	-	2 307,0000	2 307,0000	2 532,0000	2 753,0000	2 753,0000
1.8	Южный федеральный округ										
1.8.1	Астраханская область	Единица	1 766,0000	2023	-	-	1 766,0000	1 766,0000	1 947,0000	2 119,0000	2 119,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.2	Волгоградская область	Единица	3 083,0000	2023	-	-					
1.8.3	город федерального значения Севастополь	Единица	796,0000	2023	-	-	796,0000	796,0000	796,0000	796,0000	870,0000
1.8.4	Донецкая Народная Республика	Единица	3 438,0000	2023	-	-	3 438,0000	3 438,0000	3 565,0000	3 664,0000	3 800,0000
1.8.5	Запорожская область	Единица	756,0000	2023	-	-	756,0000	756,0000	756,0000	756,0000	756,0000
1.8.6	Краснодарский край	Единица	3 338,0000	2023	-	-	3 338,0000	3 469,0000	3 639,0000	3 810,0000	3 929,0000
1.8.7	Луганская Народная Республика	Единица	153,0000	2023	-	-	153,0000	153,0000	162,0000	170,0000	170,0000
1.8.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	2 456,0000	2023	-	-	2 456,0000	2 623,0000	2 838,0000	2 838,0000	2 838,0000
1.8.9	Республика Калмыкия	Единица	4 448,0000	2023	-	-	4 448,0000	4 448,0000	4 448,0000	4 645,0000	4 826,0000
1.8.10	Республика Крым	Единица	2 393,0000	2023	-	-	2 393,0000	2 393,0000	2 393,0000	2 570,0000	2 855,0000
1.8.11	Ростовская область	Единица	5 615,0000	2023	-	-	5 615,0000	5 843,0000	6 088,0000	6 335,0000	6 610,0000
1.8.12	Херсонская область	Единица	676,0000	2023	-	-	676,0000	676,0000	676,0000	704,0000	733,0000
2.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда Процент										
2.1	Дальневосточный федеральный округ										
2.1.1	Амурская область	Процент	0,0000	2023	-	-	34,0000	49,0000	65,0000	88,0000	100,0000
2.1.2	Еврейская автономная область	Процент	0,0000	2023	-	-	32,0000	48,0000	64,0000	88,0000	100,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3	Забайкальский край	Процент	0,0000	2023	-	-	36,0000	50,0000	65,0000	89,0000	100,0000
2.1.4	Камчатский край	Процент	0,0000	2023	-	-	34,0000	49,0000	66,0000	89,0000	100,0000
2.1.5	Магаданская область	Процент	0,0000	2023	-	-	36,0000	50,0000	64,0000	93,0000	100,0000
2.1.6	Приморский край	Процент	0,0000	2023	-	-	35,0000	50,0000	66,0000	88,0000	100,0000
2.1.7	Республика Бурятия	Процент	0,0000	2023	-	-	35,0000	51,0000	65,0000	87,0000	100,0000
2.1.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	0,0000	2023	-	-	36,0000	50,0000	65,0000	89,0000	100,0000
2.1.9	Сахалинская область	Процент	0,0000	2023	-	-	35,0000	50,0000	65,0000	89,0000	100,0000
2.1.10	Хабаровский край	Процент	0,0000	2023	-	-	35,0000	50,0000	65,0000	88,0000	100,0000
2.1.11	Чукотский автономный округ	Процент	0,0000	2023	-	-	33,0000	50,0000	63,0000	88,0000	100,0000
2.2	Приволжский федеральный округ										
2.2.1	Кировская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.2	Нижегородская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.3	Оренбургская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.4	Пензенская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.5	Пермский край	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.6	Республика Башкортостан	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.7	Республика Марий Эл	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.8	Республика Мордовия	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.10	Самарская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.11	Саратовская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.12	Удмуртская Республика	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.13	Ульяновская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3	Северо-Западный федеральный округ										
2.3.1	Архангельская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.2	Вологодская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.4	Калининградская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.5	Ленинградская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.6	Мурманская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.7	Ненецкий автономный округ	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.8	Новгородская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.9	Псковская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.10	Республика Карелия	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.3.11	Республика Коми	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
2.4.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.4.3	Республика Дагестан	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.4.4	Республика Ингушетия	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.4.6	Ставропольский край	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.4.7	Чеченская Республика	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5	Сибирский федеральный округ										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.5.1	Алтайский край	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.2	Иркутская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.4	Красноярский край	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.5	Новосибирская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.6	Омская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.7	Республика Алтай	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.8	Республика Тыва	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.9	Республика Хакасия	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.5.10	Томская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.6	Уральский федеральный округ										
2.6.1	Курганская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.6.2	Свердловская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.6.3	Тюменская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
	Ханты-Мансийский автономный округ -										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.4	Югра	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.6.5	Челябинская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.6.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7	Центральный федеральный округ										
2.7.1	Белгородская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.2	Брянская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.3	Владимирская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.4	Воронежская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.5	город федерального значения Москва	Процент		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.6	Ивановская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.7	Калужская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.8	Костромская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.9	Курская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.10	Липецкая область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.11	Московская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.12	Орловская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.13	Рязанская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.14	Смоленская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.15	Тамбовская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.16	Тверская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.17	Тульская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.7.18	Ярославская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8	Южный федеральный округ										
2.8.1	Астраханская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.2	Волгоградская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.3	город федерального значения Севастополь	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.4	Донецкая Народная Республика	Процент	0,0000	2023	-	-	10,0000	25,0000	40,0000	55,0000	100,0000
2.8.5	Запорожская область	Процент	0,0000	2023	-	-	10,0000	25,0000	40,0000	55,0000	100,0000
2.8.6	Краснодарский край	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.7	Луганская Народная Республика	Процент	0,0000	2023	-	-	10,0000	25,0000	40,0000	55,0000	100,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.8.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.9	Республика Калмыкия	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.10	Республика Крым	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.11	Ростовская область	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000
2.8.12	Херсонская область	Процент	0,0000	2023	-	-	10,0000	25,0000	40,0000	55,0000	100,0000
3.	Увеличение оборота койки Процент										
3.1											
3.1.1	Федеральный уровень	Процент		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Дальневосточный федеральный округ										
3.2.1	Амурская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.2	Еврейская автономная область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.3	Забайкальский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.4	Камчатский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.5	Магаданская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.6	Приморский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.7	Республика Бурятия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.9	Сахалинская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.10	Хабаровский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.2.11	Чукотский автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
3.3	Приволжский федеральный округ										
3.3.1	Кировская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.2	Нижегородская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.3	Оренбургская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.4	Пензенская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.5	Пермский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.6	Республика Башкортостан	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.7	Республика Марий Эл	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.8	Республика Мордовия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3.10	Самарская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.11	Саратовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.12	Удмуртская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.13	Ульяновская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.3.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4	Северо-Западный федеральный округ										
3.4.1	Архангельская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.2	Вологодская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.4	Калининградская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.5	Ленинградская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.6	Мурманская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.7	Ненецкий автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.8	Новгородская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.9	Псковская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4.10	Республика Карелия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.4.11	Республика Коми	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.5	Северо-Кавказский федеральный округ										
3.5.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.5.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.5.3	Республика Дагестан	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.5.4	Республика Ингушетия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.5.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.5.6	Ставропольский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.5.7	Чеченская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6	Сибирский федеральный округ										
3.6.1	Алтайский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.2	Иркутская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.4	Красноярский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.6.5	Новосибирская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.6	Омская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.7	Республика Алтай	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.8	Республика Тыва	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.9	Республика Хакасия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.6.10	Томская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.7	Уральский федеральный округ										
3.7.1	Курганская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.7.2	Свердловская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.7.3	Тюменская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.7.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.7.5	Челябинская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.7.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8	Центральный федеральный округ										
3.8.1	Белгородская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.8.2	Брянская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.3	Владимирская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.4	Воронежская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.5	Ивановская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.6	Калужская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.7	Костромская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.8	Курская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.9	Липецкая область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.10	Московская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.11	Орловская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.12	Рязанская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.13	Смоленская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.14	Тамбовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.15	Тверская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.8.16	Тульская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.8.17	Ярославская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9	Южный федеральный округ										
3.9.1	Астраханская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.2	Волгоградская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.3	город федерального значения Севастополь	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.4	Донецкая Народная Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000
3.9.5	Запорожская область	Процент	100,0000	2023	-	-	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000
3.9.6	Краснодарский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.7	Луганская Народная Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000
3.9.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.9	Республика Калмыкия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.10	Республика Крым	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.11	Ростовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
3.9.12	Херсонская область	Процент	100,0000	2023	-	-	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях Процент										
4.1											
4.1.1	Федеральный уровень	Процент		-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Дальневосточный федеральный округ										
4.2.1	Амурская область	Процент	100,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.2	Еврейская автономная область	Процент	0,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.3	Забайкальский край	Процент	0,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.4	Камчатский край	Процент	0,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.5	Магаданская область	Процент	0,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.6	Приморский край	Процент	100,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.7	Республика Бурятия	Процент	100,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.9	Сахалинская область	Процент	100,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.10	Хабаровский край	Процент	0,0000	2023	-	101,8000	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000
4.2.11	Чукотский автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	102,6000	103,4000	103,8000	104,4000	105,1000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3	Приволжский федеральный округ										
4.3.1	Кировская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.2	Нижегородская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.3	Оренбургская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.4	Пензенская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.5	Пермский край	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.6	Республика Башкортостан	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.7	Республика Марий Эл	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.8	Республика Мордовия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.10	Самарская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.11	Саратовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.12	Удмуртская Республика	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.13	Ульяновская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.3.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4	Северо-Западный федеральный округ										
4.4.1	Архангельская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.2	Вологодская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.4	Калининградская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.5	Ленинградская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.6	Мурманская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.7	Ненецкий автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.8	Новгородская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.9	Псковская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.10	Республика Карелия	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.4.11	Республика Коми	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.5	Северо-Кавказский федеральный округ										
4.5.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.5.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.5.3	Республика Дагестан	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.5.4	Республика Ингушетия	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.5.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.5.6	Ставропольский край	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.5.7	Чеченская Республика	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6	Сибирский федеральный округ										
4.6.1	Алтайский край	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.2	Иркутская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.4	Красноярский край	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.5	Новосибирская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.6	Омская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.7	Республика Алтай	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.8	Республика Тыва	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.6.9	Республика Хакасия	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.6.10	Томская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.7	Уральский федеральный округ										
4.7.1	Курганская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.7.2	Свердловская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.7.3	Тюменская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.7.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.7.5	Челябинская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.7.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8	Центральный федеральный округ										
4.8.1	Белгородская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.2	Брянская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.3	Владимирская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.4	Воронежская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.5	Ивановская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.6	Калужская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.8.7	Костромская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.8	Курская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.9	Липецкая область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.10	Московская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.11	Орловская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.12	Рязанская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.13	Смоленская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.14	Тамбовская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.15	Тверская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.16	Тульская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.8.17	Ярославская область	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9	Южный федеральный округ										
4.9.1	Астраханская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9.2	Волгоградская область	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9.3	город федерального значения Севастополь	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.9.4	Донецкая Народная Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000
4.9.5	Запорожская область	Процент	100,0000	2023	-	-	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000
4.9.6	Краснодарский край	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9.7	Луганская Народная Республика	Процент	0,0000	2023	-	100,0000	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000
4.9.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9.9	Республика Калмыкия	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9.10	Республика Крым	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9.11	Ростовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000
4.9.12	Херсонская область	Процент	100,0000	2023	-	-	101,7000	102,5000	103,4000	104,2000	105,0000
5.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением Процент										
5.1	Дальневосточный федеральный округ										
5.1.1	Амурская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.1.2	Еврейская автономная область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.1.3	Забайкальский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.1.4	Камчатский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.5	Магаданская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	0,0000	50,0000	50,0000
5.1.6	Приморский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.1.7	Республика Бурятия	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.1.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.1.9	Сахалинская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.1.10	Хабаровский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.1.11	Чукотский автономный округ	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2	Приволжский федеральный округ										
5.2.1	Кировская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.2	Нижегородская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.3	Оренбургская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.4	Пензенская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.5	Пермский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.6	Республика Башкортостан	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.7	Республика Марий Эл	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.8	Республика Мордовия	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.10	Самарская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.11	Саратовская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.12	Удмуртская Республика	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.13	Ульяновская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3	Северо-Западный федеральный округ										
5.3.1	Архангельская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.2	Вологодская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.4	Калининградская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.5	Ленинградская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.6	Мурманская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.7	Ненецкий автономный округ	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.3.8	Новгородская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.9	Псковская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.10	Республика Карелия	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.3.11	Республика Коми	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
5.4.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	50,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.4.3	Республика Дагестан	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.4.4	Республика Ингушетия	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.4.6	Ставропольский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.4.7	Чеченская Республика	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.5	Сибирский федеральный округ										
5.5.1	Алтайский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.5.2	Иркутская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.5.4	Красноярский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.5.5	Новосибирская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.5.6	Омская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.5.7	Республика Алтай	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000
5.5.8	Республика Тыва	Процент	50,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.5.9	Республика Хакасия	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	0,0000	50,0000
5.5.10	Томская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.6	Уральский федеральный округ										
5.6.1	Курганская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.6.2	Свердловская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.6.3	Тюменская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.6.5	Челябинская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
	Ямало-Ненецкий автономный округ										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.6.6		Процент	50,0000	2023	-	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7	Центральный федеральный округ										
5.7.1	Белгородская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.2	Брянская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.3	Владимирская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.4	Воронежская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.5	город федерального значения Москва	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.6	Ивановская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.7	Калужская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.8	Костромская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.9	Курская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.10	Липецкая область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.11	Московская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.12	Орловская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.13	Рязанская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.7.14	Смоленская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.15	Тамбовская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.16	Тверская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.17	Тульская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.7.18	Ярославская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.8	Южный федеральный округ										
5.8.1	Астраханская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.8.2	Волгоградская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.8.3	город федерального значения Севастополь	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	0,0000	50,0000	50,0000
5.8.4	Донецкая Народная Республика	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.8.5	Запорожская область	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
5.8.6	Краснодарский край	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.8.7	Луганская Народная Республика	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.8.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	0,0000	50,0000
5.8.9	Республика Калмыкия	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.8.10	Республика Крым	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.8.11	Ростовская область	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
5.8.12	Херсонская область	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
6.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации Процент										
6.1											
6.1.1	Федеральный уровень	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2	Дальневосточный федеральный округ										
6.2.1	Амурская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.2	Еврейская автономная область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.3	Забайкальский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.4	Камчатский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.5	Магаданская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.6	Приморский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.7	Республика Бурятия	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.2.9	Сахалинская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.10	Хабаровский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.2.11	Чукотский автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3	Приволжский федеральный округ										
6.3.1	Кировская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.2	Нижегородская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.3	Оренбургская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.4	Пензенская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.5	Пермский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.6	Республика Башкортостан	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.7	Республика Марий Эл	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.8	Республика Мордовия	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.10	Самарская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.11	Саратовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.3.12	Удмуртская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.13	Ульяновская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.3.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4	Северо-Западный федеральный округ										
6.4.1	Архангельская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.2	Вологодская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.4	Калининградская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.5	Ленинградская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.6	Мурманская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.7	Ненецкий автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.8	Новгородская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.9	Псковская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.10	Республика Карелия	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.4.11	Республика Коми	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.5	Северо-Кавказский федеральный округ										
6.5.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.5.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.5.3	Республика Дагестан	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.5.4	Республика Ингушетия	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.5.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.5.6	Ставропольский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.5.7	Чеченская Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6	Сибирский федеральный округ										
6.6.1	Алтайский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.2	Иркутская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.4	Красноярский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.5	Новосибирская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.6	Омская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.6.7	Республика Алтай	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.8	Республика Тыва	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.9	Республика Хакасия	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.6.10	Томская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.7	Уральский федеральный округ										
6.7.1	Курганская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.7.2	Свердловская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.7.3	Тюменская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.7.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.7.5	Челябинская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.7.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8	Центральный федеральный округ										
6.8.1	Белгородская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.2	Брянская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.3	Владимирская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.8.4	Воронежская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.5	Ивановская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.6	Калужская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.7	Костромская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.8	Курская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.9	Липецкая область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.10	Московская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.11	Орловская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.12	Рязанская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.13	Смоленская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.14	Тамбовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.15	Тверская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.16	Тульская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.8.17	Ярославская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9	Южный федеральный округ										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.9.1	Астраханская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.2	Волгоградская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.3	город федерального значения Севастополь	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.4	Донецкая Народная Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.5	Запорожская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.6	Краснодарский край	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.7	Луганская Народная Республика	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.9	Республика Калмыкия	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.10	Республика Крым	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.11	Ростовская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
6.9.12	Херсонская область	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800
7.	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации Человек										
7.1	Дальневосточный федеральный округ										
7.1.1	Забайкальский край	Человек	9,2600	2024	-	-	9,2400	9,2600	9,2700	9,2800	9,2900

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1.2	Республика Саха (Якутия)	Человек	5,4200	2024	-	-	6,0800	6,0900	6,1000	6,1100	6,1200
7.1.3	Сахалинская область	Человек	5,5200	2024	-	-	5,5000	5,5200	5,5300	5,5400	5,5500
7.2	Приволжский федеральный округ										
7.2.1	Республика Мордовия	Человек	6,4000	2024	-	-	6,6700	6,6800	6,6900	6,7000	6,7100
7.2.2	Самарская область	Человек	11,8000	2024	-	-	12,4200	12,4300	12,4400	12,4500	12,4600
7.2.3	Удмуртская Республика	Человек	7,4900	2024	-	-	7,9500	7,9600	7,9700	7,9800	7,9900
7.3	Северо-Западный федеральный округ										
7.3.1	Калининградская область	Человек	10,7300	2024	-	-	11,1100	11,1200	11,1300	11,1400	11,1500
7.3.2	Мурманская область	Человек	8,6500	2024	-	-	8,6500	8,6600	8,6700	8,6800	8,6900
7.4	Сибирский федеральный округ										
7.4.1	Красноярский край	Человек	6,4300	2024	-	-	7,0000	7,0100	7,0200	7,0300	7,0400
7.4.2	Омская область	Человек	8,0100	2024	-	-	7,9400	8,0100	8,0200	8,0300	8,0400
7.4.3	Республика Алтай	Человек	10,1800	2024	-	-	11,0000	11,0100	11,0200	11,0300	11,0400
7.5	Уральский федеральный округ										
7.5.1	Свердловская область	Человек	10,1800	2024	-	-	10,4000	10,4100	10,4200	10,4300	10,4400

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.6	Центральный федеральный округ										
7.6.1	Владимирская область	Человек	9,7300	2024	-	-	10,4400	10,4500	10,4600	10,4700	10,4800
7.6.2	Московская область	Человек	10,7100	2024	-	-	11,1800	11,1900	11,2000	11,2100	11,2200
7.6.3	Рязанская область	Человек	7,0100	2024	-	-	6,9900	7,0100	7,0200	7,0300	7,0400
7.6.4	Смоленская область	Человек	8,2300	2024	-	-	8,1800	8,2300	8,2400	8,2500	8,2600
7.6.5	Тульская область	Человек	6,7300	2024	-	-	6,6300	6,7300	6,7400	6,7500	6,7600
8.	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации Человек										
8.1	Дальневосточный федеральный округ										
8.1.1	Забайкальский край	Человек	5,8000	2024	-	-	5,8100	5,8200	5,8300	5,8400	5,8500
8.1.2	Республика Саха (Якутия)	Человек	4,2300	2024	-	-	4,1500	4,2300	4,2400	4,2500	4,2600
8.1.3	Сахалинская область	Человек	5,1600	2024	-	-	5,1200	5,1600	5,1700	5,1800	5,1900
8.2	Приволжский федеральный округ										
8.2.1	Республика Мордовия	Человек	5,8400	2024	-	-	5,9300	5,9400	5,9500	5,9600	5,9700
8.2.2	Самарская область	Человек	7,4800	2024	-	-	7,7000	7,8000	7,8100	7,8200	7,8300
8.2.3	Удмуртская Республика	Человек	5,8700	2024	-	-	6,0400	6,0500	6,0600	6,0700	6,0800

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.3	Северо-Западный федеральный округ										
8.3.1	Калининградская область	Человек	9,1800	2024	-	-	9,3700	9,3800	9,3900	9,4000	9,4100
8.3.2	Мурманская область	Человек	5,4700	2024	-	-	5,4300	5,4700	5,4800	5,4900	5,5000
8.4	Сибирский федеральный округ										
8.4.1	Красноярский край	Человек	5,9500	2024	-	-	5,9800	5,9900	6,0000	6,0100	6,0200
8.4.2	Омская область	Человек	7,1700	2024	-	-	7,1500	7,1700	7,1800	7,1900	7,2000
8.4.3	Республика Алтай	Человек	5,1300	2024	-	-	5,0700	5,1300	5,1400	5,1500	5,1600
8.5	Уральский федеральный округ										
8.5.1	Свердловская область	Человек	7,0000	2024	-	-	6,9800	7,0000	7,0100	7,0200	7,0300
8.6	Центральный федеральный округ										
8.6.1	Владимирская область	Человек	7,7100	2024	-	-	7,6400	7,7100	7,7200	7,7300	7,7400
8.6.2	Московская область	Человек	8,7500	2024	-	-	8,9500	8,9600	8,9700	8,9800	8,9900
8.6.3	Рязанская область	Человек	6,0000	2024	-	-	5,8900	6,0000	6,0100	6,0200	6,0300
8.6.4	Смоленская область	Человек	5,7100	2024	-	-	5,6900	5,7100	5,7200	5,7300	5,7400
8.6.5	Тульская область	Человек	5,0300	2024	-	-	5,0000	5,0300	5,0400	5,0500	5,0600

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта Человек										
9.1	Дальневосточный федеральный округ										
9.1.1	Амурская область	Человек	216,0000	2024	-	-	230,6000	236,6000	244,0000	251,3000	257,6000
9.1.2	Еврейская автономная область	Человек	169,0000	2024	-	-	181,3000	186,0000	191,8000	197,5000	202,4000
9.1.3	Забайкальский край	Человек	171,0000	2024	-	-	183,3000	188,1000	193,9000	199,7000	204,7000
9.1.4	Камчатский край	Человек	143,0000	2024	-	-	152,5000	156,5000	161,4000	166,2000	170,4000
9.1.5	Магаданская область	Человек	116,0000	2024	-	-	123,8000	127,0000	130,9000	134,9000	138,2000
9.1.6	Приморский край	Человек	243,0000	2024	-	-	250,0000	252,0000	254,0000	258,0000	260,0000
9.1.7	Республика Бурятия	Человек	211,0000	2024	-	-	225,3000	231,2000	238,3000	245,5000	251,6000
9.1.8	Республика Саха (Якутия)	Человек	140,0000	2024	-	-	150,3000	154,2000	158,9000	163,7000	167,8000
9.1.9	Сахалинская область	Человек	159,0000	2024	-	-	170,3000	174,7000	180,2000	185,6000	190,2000
9.1.10	Хабаровский край	Человек	196,0000	2024	-	-	210,2000	215,6000	222,3000	229,0000	234,7000
9.1.11	Чукотский автономный округ	Человек	135,0000	2024	-	-	144,5000	148,3000	152,9000	157,5000	161,4000
9.2	Приволжский федеральный округ										
9.2.1	Кировская область	Человек	232,0000	2024	-	-	248,0000	254,5000	262,4000	270,3000	277,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2.2	Нижегородская область	Человек	172,0000	2024	-	-	184,2000	188,9000	194,8000	200,6000	205,7000
9.2.3	Оренбургская область	Человек	242,0000	2024	-	-	259,5000	266,2000	274,5000	282,7000	289,8000
9.2.4	Пензенская область	Человек	189,0000	2024	-	-	202,7000	204,0000	206,0000	208,0000	210,0000
9.2.5	Пермский край	Человек	185,0000	2024	-	-	198,5000	203,7000	210,0000	216,3000	221,7000
9.2.6	Республика Башкортостан	Человек	293,0000	2024	-	-	313,8000	322,0000	331,9000	341,9000	350,4000
9.2.7	Республика Марий Эл	Человек	288,0000	2024	-	-	308,0000	316,0000	325,8000	335,6000	344,0000
9.2.8	Республика Мордовия	Человек	180,0000	2024	-	-	189,0000	196,0000	203,3000	209,4000	214,6000
9.2.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Человек	255,0000	2024	-	-	272,8000	279,9000	288,5000	297,2000	304,6000
9.2.10	Самарская область	Человек	196,0000	2024	-	-	209,5000	215,0000	221,6000	228,3000	234,0000
9.2.11	Саратовская область	Человек	259,0000	2024	-	-	277,1000	284,3000	293,1000	301,9000	309,4000
9.2.12	Удмуртская Республика	Человек	205,0000	2024	-	-	219,1000	224,8000	231,8000	238,7000	244,7000
9.2.13	Ульяновская область	Человек	186,0000	2024	-	-	199,1000	204,3000	210,7000	217,0000	222,4000
9.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Человек	254,0000	2024	-	-	271,3000	278,4000	287,0000	295,6000	303,0000
9.3	Северо-Западный федеральный округ										
9.3.1	Архангельская область	Человек	165,0000	2024	-	-	176,4000	180,9000	186,6000	192,1000	197,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.2	Вологодская область	Человек	203,0000	2024	-	-	217,4000	223,0000	229,9000	236,8000	242,7000
9.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Человек	140,0000	2024	-	-	141,0000	142,0000	143,0000	144,0000	145,0000
9.3.4	Калининградская область	Человек	178,0000	2024	-	-	190,9000	195,9000	201,9000	208,0000	213,2000
9.3.5	Ленинградская область	Человек	242,0000	2024	-	-	260,2000	267,0000	274,5000	282,7000	289,8000
9.3.6	Мурманская область	Человек	165,0000	2024	-	-	176,5000	181,0000	186,7000	192,3000	197,1000
9.3.7	Ненецкий автономный округ	Человек	144,0000	2024	-	-	154,5000	158,5000	163,4000	168,3000	172,5000
9.3.8	Новгородская область	Человек	201,0000	2024	-	-	214,9000	220,5000	227,3000	234,2000	240,0000
9.3.9	Псковская область	Человек	194,0000	2024	-	-	207,7000	213,1000	219,7000	226,3000	231,9000
9.3.10	Республика Карелия	Человек	139,0000	2024	-	-	149,1000	152,9000	157,7000	162,4000	166,5000
9.3.11	Республика Коми	Человек	173,0000	2024	-	-	185,5000	190,3000	196,2000	202,1000	207,2000
9.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
9.4.1	Кабардино-Балкарская Республика	Человек	249,0000	2024	-	-	256,0000	262,7000	270,8000	279,0000	285,9000
9.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Человек	249,0000	2024	-	-	266,1000	273,1000	281,5000	290,0000	297,2000
9.4.3	Республика Дагестан	Человек	240,0000	2024	-	-	257,0000	263,6000	271,8000	280,0000	287,0000
9.4.4	Республика Ингушетия	Человек	215,0000	2024	-	-	230,3000	236,3000	243,6000	250,9000	257,2000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Человек	140,0000	2024	-	-	149,6000	153,5000	158,2000	163,0000	167,1000
9.4.6	Ставропольский край	Человек	243,0000	2024	-	-	259,7000	266,5000	274,8000	283,0000	290,1000
9.4.7	Чеченская Республика	Человек	143,0000	2024	-	-	148,8000	150,7000	152,6000	154,5000	156,4000
9.5	Сибирский федеральный округ										
9.5.1	Алтайский край	Человек	206,0000	2024	-	-	220,6000	226,3000	233,3000	240,3000	246,3000
9.5.2	Иркутская область	Человек	165,0000	2024	-	-	168,0000	169,0000	170,0000	171,0000	172,0000
9.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Человек	203,0000	2024	-	-	216,9000	222,5000	229,4000	236,3000	242,2000
9.5.4	Красноярский край	Человек	143,0000	2024	-	-	152,9000	156,9000	161,8000	166,6000	170,8000
9.5.5	Новосибирская область	Человек	216,0000	2024	-	-	231,0000	237,0000	244,0000	252,0000	258,0000
9.5.6	Омская область	Человек	192,0000	2024	-	-	205,9000	211,2000	217,8000	224,3000	229,9000
9.5.7	Республика Алтай	Человек	150,0000	2024	-	-	137,0000	140,5000	144,9000	150,0000	155,0000
9.5.8	Республика Тыва	Человек	154,0000	2024	-	-	164,8000	169,1000	174,3000	179,6000	184,1000
9.5.9	Республика Хакасия	Человек	179,0000	2024	-	-	191,3000	196,2000	202,3000	208,4000	213,6000
9.5.10	Томская область	Человек	156,0000	2024	-	-	166,6000	170,9000	176,2000	181,5000	186,0000
9.6	Уральский федеральный округ										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.6.1	Курганская область	Человек	147,0000	2024	-	-	157,3000	161,4000	166,4000	171,4000	175,7000
9.6.2	Свердловская область	Человек	161,0000	2024	-	-	172,5000	177,0000	182,5000	188,0000	192,7000
9.6.3	Тюменская область	Человек	178,0000	2024	-	-	190,6000	195,5000	201,6000	207,7000	212,8000
9.6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Человек	145,0000	2024	-	-	155,6000	159,7000	164,6000	169,6000	173,8000
9.6.5	Челябинская область	Человек	172,0000	2024	-	-	184,0000	188,8000	194,6000	200,4000	205,5000
9.6.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Человек	94,0000	2024	-	-	101,0000	103,6000	106,8000	110,0000	112,8000
9.7	Центральный федеральный округ										
9.7.1	Белгородская область	Человек	184,0000	2024	-	-	184,0000	199,0000	208,2000	214,4000	219,8000
9.7.2	Брянская область	Человек	221,0000	2024	-	-	236,8000	242,9000	250,5000	258,0000	264,4000
9.7.3	Владимирская область	Человек	159,0000	2024	-	-	170,0000	174,4000	179,8000	185,2000	189,9000
9.7.4	Воронежская область	Человек	175,0000	2024	-	-	187,6000	192,4000	198,4000	204,4000	209,5000
9.7.5	Ивановская область	Человек	249,0000	2024	-	-	255,0000	257,8000	260,5000	263,3000	269,9000
9.7.6	Калужская область	Человек	213,0000	2024	-	-	227,7000	233,7000	240,9000	248,1000	254,3000
9.7.7	Костромская область	Человек	165,0000	2024	-	-	177,0000	181,7000	187,3000	192,9000	197,7000
	Курская область										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.7.8		Человек	237,0000	2024	-	-	254,1000	260,7000	268,8000	276,8000	283,7000
9.7.9	Липецкая область	Человек	251,0000	2024	-	-	269,0000	276,0000	284,6000	293,1000	300,4000
9.7.10	Московская область	Человек	233,0000	2024	-	-	249,4000	255,9000	263,8000	271,7000	278,5000
9.7.11	Орловская область	Человек	180,0000	2024	-	-	192,9000	197,9000	204,0000	210,2000	215,4000
9.7.12	Рязанская область	Человек	213,0000	2024	-	-	227,7000	233,7000	240,9000	248,1000	254,3000
9.7.13	Смоленская область	Человек	174,0000	2024	-	-	185,9000	190,7000	196,6000	202,5000	207,6000
9.7.14	Тамбовская область	Человек	230,0000	2024	-	-	245,7000	252,1000	259,9000	267,7000	274,4000
9.7.15	Тверская область	Человек	177,0000	2024	-	-	189,5000	194,5000	200,5000	206,5000	211,7000
9.7.16	Тульская область	Человек	183,0000	2024	-	-	196,2000	201,3000	207,5000	213,7000	219,1000
9.7.17	Ярославская область	Человек	151,0000	2024	-	-	161,5000	165,7000	170,8000	175,9000	180,3000
9.8	Южный федеральный округ										
9.8.1	Астраханская область	Человек	254,0000	2024	-	-	272,1000	279,2000	287,8000	296,5000	303,9000
9.8.2	Волгоградская область	Человек	226,0000	2024	-	-	232,8000	239,1000	246,7000	254,4000	261,0000
9.8.3	город федерального значения Севастополь	Человек	301,0000	2024	-	-	322,2000	330,6000	340,8000	351,0000	359,8000
9.8.4	Краснодарский край	Человек	190,0000	2024	-	-	202,9000	208,2000	214,6000	221,0000	226,6000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.8.5	Республика Адыгея (Адыгея)	Человек	226,0000	2024	-	-	241,4000	247,7000	255,4000	263,0000	269,6000
9.8.6	Республика Калмыкия	Человек	230,0000	2024	-	-	246,0000	252,4000	260,3000	268,1000	274,8000
9.8.7	Республика Крым	Человек	294,0000	2024	-	-	297,2000	309,2000	321,2000	333,0000	344,3000
9.8.8	Ростовская область	Человек	212,0000	2024	-	-	217,0000	220,0000	223,0000	226,0000	229,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы										
1.1	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."										
1.1.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	84.0000	88.0000	88.0000	88.0000	88.0000	88.0000
1.1.2	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000
1.1.3	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000
1.1.3.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.3.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.4.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.10.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.4.11.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000
1.1.5.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.5.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.5.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.6	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.6.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.6.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.6.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.6.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.6.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.6.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.6.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000
1.1.7.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.7.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.8	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
1.1.8.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.8.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.8.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.8.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.8.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.8.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
1.1.9.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.9.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.9.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000
1.1.10.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.10.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10.11.											
1.2	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"										
1.2.11	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	1631.0000	11798.0000	26146.0000	44625.0000	61722.0000	77106.0000
1.2.12	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	11798,0000	26146,0000	44625,0000	61722,0000	77106,0000
1.2.13	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1806,0000	3964,0000	6694,0000	9568,0000	11483,0000
1.2.13.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	78.0000	84.0000	292.0000	838.0000	1058.0000
1.2.13.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	11.0000	25.0000	359.0000	679.0000	817.0000
1.2.13.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	380.0000	693.0000	693.0000	693.0000	693.0000
1.2.13.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	31.0000	92.0000	560.0000	1120.0000	1120.0000
1.2.13.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	63.0000	179.0000	298.0000	440.0000	685.0000
1.2.13.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	12.0000	23.0000	184.0000	364.0000	602.0000
1.2.13.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	15.0000	183.0000	346.0000	515.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.13.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	17.0000	244.0000	451.0000	769.0000
1.2.13.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	43.0000	113.0000	231.0000	480.0000	608.0000
1.2.13.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	355.0000	574.0000	990.0000	990.0000	990.0000
1.2.13.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	8.0000	257.0000	417.0000	550.0000
1.2.13.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	293.0000	659.0000	659.0000	659.0000	659.0000
1.2.13.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	64.0000	477.0000	477.0000	477.0000	477.0000
1.2.13.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	34.0000	101.0000	186.0000	275.0000	342.0000
1.2.13.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	15.0000	153.0000	371.0000	589.0000
1.2.13.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	382.0000	813.0000	813.0000	813.0000	813.0000
1.2.13.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	38.0000	76.0000	115.0000	155.0000	196.0000
1.2.14	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1442,0000	2527,0000	3687,0000	4932,0000	6059,0000
1.2.14.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	9.0000	15.0000	22.0000	32.0000	389.0000
1.2.14.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	19.0000	25.0000	246.0000	439.0000	552.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.14.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	15.0000	115.0000	435.0000	511.0000
1.2.14.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	392.0000	702.0000	702.0000	702.0000	702.0000
1.2.14.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	193.0000	346.0000	346.0000	346.0000	346.0000
1.2.14.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	275.0000	428.0000	618.0000	801.0000	801.0000
1.2.14.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	133.0000	290.0000	290.0000	290.0000	290.0000
1.2.14.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	39.0000	77.0000	132.0000	195.0000	270.0000
1.2.14.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	30.0000	145.0000	268.0000	314.0000
1.2.14.10.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2024	-	-	372.0000	596.0000	1039.0000	1378.0000	1831.0000
1.2.14.11.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	32.0000	46.0000	53.0000
1.2.15	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1173,0000	2379,0000	6323,0000	9237,0000	11647,0000
1.2.15.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	11.0000	157.0000	231.0000	290.0000
1.2.15.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	85.0000	319.0000	319.0000	319.0000	319.0000
1.2.15.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	21.0000	1024.0000	2098.0000	3009.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.15.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	30.0000	107.0000	216.0000	329.0000	448.0000
1.2.15.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	14.0000	380.0000	986.0000	1240.0000
1.2.15.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	785.0000	1415.0000	2551.0000	2551.0000	2551.0000
1.2.15.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	133.0000	263.0000	323.0000
1.2.15.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	53.0000	158.0000	437.0000	694.0000	820.0000
1.2.15.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	22.0000	44.0000	75.0000	109.0000	147.0000
1.2.15.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	77.0000	144.0000	514.0000	789.0000	1281.0000
1.2.15.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	102.0000	140.0000	449.0000	714.0000	1006.0000
1.2.15.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	68.0000	154.0000	213.0000
1.2.16	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	351,0000	970,0000	2623,0000	4291,0000	6637,0000
1.2.16.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	17.0000	125.0000	853.0000	1653.0000	2480.0000
1.2.16.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	32.0000	76.0000	124.0000	182.0000	261.0000
1.2.16.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	8.0000	48.0000	90.0000	347.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.16.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	10.0000	20.0000	70.0000	118.0000	333.0000
1.2.16.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	150.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
1.2.16.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	18.0000	322.0000	674.0000	1119.0000
1.2.16.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	132.0000	293.0000	776.0000	1144.0000	1667.0000
1.2.17	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	2971,0000	6425,0000	9618,0000	13369,0000	17234,0000
1.2.17.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	980.0000	2416.0000	2416.0000	2416.0000	2416.0000
1.2.17.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	76.0000	187.0000	304.0000	443.0000	524.0000
1.2.17.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	169.0000	411.0000	411.0000	411.0000	411.0000
1.2.17.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	12.0000	23.0000	545.0000	1828.0000	3111.0000
1.2.17.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	585.0000	1085.0000	1085.0000	1085.0000	1085.0000
1.2.17.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	9.0000	25.0000	210.0000	520.0000	769.0000
1.2.17.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	14.0000	312.0000	610.0000	909.0000
1.2.17.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	146.0000	310.0000	1061.0000	1722.0000	2324.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.17.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	17.0000	510.0000	904.0000	1464.0000
1.2.17.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	18.0000	26.0000	303.0000	442.0000	557.0000
1.2.17.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	10.0000	29.0000	235.0000	500.0000	781.0000
1.2.17.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	508.0000	976.0000	976.0000	976.0000	976.0000
1.2.17.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	99.0000	242.0000	586.0000	848.0000	1243.0000
1.2.17.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	345.0000	664.0000	664.0000	664.0000	664.0000
1.2.18	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1831,0000	4804,0000	5539,0000	5926,0000	6251,0000
1.2.18.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	27.0000	409.0000	459.0000	468.0000
1.2.18.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	900.0000	2591.0000	2591.0000	2591.0000	2591.0000
1.2.18.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	45.0000	102.0000	164.0000	233.0000	291.0000
1.2.18.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	842.0000	1988.0000	1988.0000	1988.0000	1988.0000
1.2.18.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	14.0000	33.0000	259.0000	437.0000	595.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.18.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	24.0000	63.0000	128.0000	218.0000	318.0000
1.2.19	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1434,0000	3565,0000	6153,0000	8451,0000	10589,0000
1.2.19.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	89.0000	215.0000	215.0000	215.0000	215.0000
1.2.19.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	23.0000	400.0000
1.2.19.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	118.0000	233.0000	383.0000
1.2.19.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	54.0000	61.0000	289.0000	818.0000	1121.0000
1.2.19.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	380.0000	730.0000	1733.0000	1733.0000	1733.0000
1.2.19.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	39.0000	299.0000	809.0000	1380.0000	1709.0000
1.2.19.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	13.0000	30.0000	421.0000	1051.0000	1585.0000
1.2.19.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	106.0000	440.0000	778.0000	1218.0000	1663.0000
1.2.19.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	507.0000	1243.0000	1243.0000	1243.0000	1243.0000
1.2.19.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	240.0000	537.0000	537.0000	537.0000	537.0000
1.2.20	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	786,0000	1503,0000	3975,0000	5930,0000	7184,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.20.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	23.0000	363.0000	575.0000	880.0000
1.2.20.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	290.0000	343.0000	696.0000	1050.0000	1306.0000
1.2.20.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	23.0000	37.0000	521.0000	932.0000	1017.0000
1.2.20.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	12.0000	22.0000	265.0000	646.0000	784.0000
1.2.20.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	35.0000	107.0000	220.0000	333.0000	477.0000
1.2.20.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	22.0000	83.0000	365.0000	755.0000	1055.0000
1.2.20.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	14.0000	20.0000	68.0000	105.0000	114.0000
1.2.20.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	135.0000	359.0000	359.0000	359.0000	359.0000
1.2.20.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	205.0000	432.0000	989.0000	989.0000	989.0000
1.2.20.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	55.0000	112.0000	129.0000
1.2.20.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	40.0000	74.0000	74.0000	74.0000	74.0000
1.2.21	*Байконур*	Единица	0.0000	2024	-	-	4,0000	9,0000	13,0000	18,0000	22,0000
1.2.21.1.	*город Байконур*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	9.0000	13.0000	18.0000	22.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"										
1.3.22	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2023	-	181.0000	684.0000	1773.0000	4860.0000	11012.0000	19329.0000
1.3.23	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	-	684,0000	1773,0000	4860,0000	11012,0000	19329,0000
1.3.24	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	239,0000	451,0000	1086,0000	2303,0000	3944,0000
1.3.24.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	22.0000	63.0000	139.0000	237.0000
1.3.24.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	3.0000	11.0000	36.0000	83.0000	137.0000
1.3.24.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	21.0000	62.0000	123.0000	191.0000
1.3.24.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	23.0000	43.0000	90.0000	203.0000	382.0000
1.3.24.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	10.0000	35.0000	75.0000	124.0000
1.3.24.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	24.0000	38.0000	77.0000	149.0000	227.0000
1.3.24.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	15.0000	47.0000	103.0000	167.0000
1.3.24.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	13.0000	38.0000	85.0000	137.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.24.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2023	-	-	20.0000	35.0000	73.0000	175.0000	434.0000
1.3.24.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	25.0000	53.0000	133.0000	327.0000	592.0000
1.3.24.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	16.0000	50.0000	108.0000	170.0000
1.3.24.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	22.0000	34.0000	75.0000	137.0000	209.0000
1.3.24.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	20.0000	28.0000	57.0000	107.0000	163.0000
1.3.24.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	18.0000	28.0000	56.0000	101.0000	158.0000
1.3.24.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	24.0000	69.0000	164.0000	280.0000
1.3.24.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	21.0000	32.0000	70.0000	124.0000	189.0000
1.3.24.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	21.0000	28.0000	55.0000	100.0000	147.0000
1.3.25	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	83,0000	174,0000	467,0000	993,0000	1619,0000
1.3.25.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	16.0000	42.0000	90.0000	144.0000
1.3.25.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2023	-	-	5.0000	14.0000	41.0000	85.0000	134.0000
1.3.25.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	21.0000	29.0000	62.0000	110.0000	166.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.25.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	19.0000	58.0000	122.0000	199.0000
1.3.25.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	9.0000	31.0000	70.0000	112.0000
1.3.25.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	22.0000	62.0000	165.0000	303.0000
1.3.25.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	21.0000	27.0000	50.0000	95.0000	145.0000
1.3.25.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	11.0000	31.0000	66.0000	108.0000
1.3.25.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	7.0000	24.0000	51.0000	83.0000
1.3.25.10.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2023	-	-	4.0000	18.0000	57.0000	124.0000	204.0000
1.3.25.11.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	2.0000	9.0000	15.0000	21.0000
1.3.26	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	75,0000	252,0000	694,0000	1644,0000	3243,0000
1.3.26.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	7.0000	18.0000	40.0000	64.0000
1.3.26.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	18.0000	46.0000	108.0000	138.0000
1.3.26.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	15.0000	61.0000	161.0000	401.0000	921.0000
1.3.26.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	11.0000	36.0000	71.0000	106.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.26.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	31.0000	87.0000	214.0000	424.0000
1.3.26.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	34.0000	103.0000	270.0000	701.0000
1.3.26.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	9.0000	23.0000	56.0000	105.0000	170.0000
1.3.26.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2023	-	-	5.0000	15.0000	45.0000	107.0000	174.0000
1.3.26.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	5.0000	10.0000	20.0000	29.0000
1.3.26.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	27.0000	71.0000	176.0000	302.0000
1.3.26.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	17.0000	53.0000	117.0000	189.0000
1.3.26.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	3.0000	8.0000	15.0000	25.0000
1.3.27	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	37,0000	125,0000	338,0000	814,0000	1471,0000
1.3.27.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	27.0000	82.0000	218.0000	493.0000
1.3.27.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	5.0000	15.0000	31.0000	49.0000
1.3.27.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	21.0000	55.0000	128.0000	173.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.27.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2023	-	-	5.0000	22.0000	45.0000	90.0000	149.0000
1.3.27.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	14.0000	34.0000	73.0000	111.0000
1.3.27.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2023	-	-	3.0000	11.0000	31.0000	68.0000	106.0000
1.3.27.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	25.0000	76.0000	206.0000	390.0000
1.3.28	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	102,0000	303,0000	885,0000	1969,0000	3130,0000
1.3.28.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2023	-	-	11.0000	34.0000	96.0000	210.0000	335.0000
1.3.28.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2023	-	-	3.0000	10.0000	24.0000	53.0000	85.0000
1.3.28.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	8.0000	26.0000	64.0000	102.0000
1.3.28.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	34.0000	105.0000	229.0000	360.0000
1.3.28.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	17.0000	47.0000	106.0000	174.0000
1.3.28.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2023	-	-	19.0000	27.0000	50.0000	95.0000	143.0000
1.3.28.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	30.0000	82.0000	194.0000	310.0000
1.3.28.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	20.0000	73.0000	169.0000	276.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.28.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	9.0000	25.0000	70.0000	144.0000	231.0000
1.3.28.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	17.0000	53.0000	120.0000	195.0000
1.3.28.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	31.0000	87.0000	180.0000	267.0000
1.3.28.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	20.0000	69.0000	163.0000	261.0000
1.3.28.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	21.0000	68.0000	157.0000	253.0000
1.3.28.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	9.0000	35.0000	85.0000	138.0000
1.3.29	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	29,0000	98,0000	310,0000	775,0000	1346,0000
1.3.29.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	10.0000	28.0000	61.0000	98.0000
1.3.29.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	32.0000	102.0000	273.0000	467.0000
1.3.29.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	4.0000	13.0000	31.0000	49.0000
1.3.29.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	31.0000	98.0000	256.0000	483.0000
1.3.29.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2023	-	-	5.0000	17.0000	55.0000	120.0000	192.0000
1.3.29.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	4.0000	14.0000	34.0000	57.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.30	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	69,0000	208,0000	618,0000	1476,0000	2726,0000
1.3.30.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	6.0000	16.0000	31.0000	52.0000
1.3.30.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	17.0000	47.0000	97.0000	153.0000
1.3.30.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	18.0000	57.0000	137.0000	189.0000
1.3.30.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	16.0000	57.0000	135.0000	212.0000
1.3.30.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	9.0000	37.0000	101.0000	231.0000	353.0000
1.3.30.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	8.0000	32.0000	92.0000	242.0000	641.0000
1.3.30.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2023	-	-	9.0000	22.0000	71.0000	181.0000	281.0000
1.3.30.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	9.0000	29.0000	86.0000	228.0000	534.0000
1.3.30.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	18.0000	53.0000	116.0000	189.0000
1.3.30.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	13.0000	38.0000	78.0000	122.0000
1.3.31	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	50,0000	162,0000	462,0000	1038,0000	1850,0000
1.3.31.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	17.0000	50.0000	109.0000	174.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.31.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	28.0000	86.0000	219.0000	591.0000
1.3.31.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	17.0000	52.0000	129.0000	191.0000
1.3.31.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	23.0000	64.0000	137.0000	202.0000
1.3.31.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	7.0000	14.0000	37.0000	76.0000	123.0000
1.3.31.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	13.0000	38.0000	76.0000	121.0000
1.3.31.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	5.0000	14.0000	30.0000	50.0000
1.3.31.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2023	-	-	2.0000	11.0000	33.0000	69.0000	111.0000
1.3.31.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2023	-	-	6.0000	26.0000	64.0000	145.0000	213.0000
1.3.31.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	4.0000	16.0000	32.0000	50.0000
1.3.31.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	4.0000	8.0000	16.0000	24.0000
1.4	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"										
1.4.32	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	127.0000	380.0000	759.0000	1265.0000	1897.0000	2529.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.33	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	423,0000	791,0000	939,0000	1319,0000	1208,0000
1.4.34	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	73,0000	159,0000	149,0000	298,0000	175,0000
1.4.34.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	10.0000	21.0000	31.0000
1.4.34.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	8.0000	16.0000	24.0000
1.4.34.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	11.0000	24.0000	-	-	-
1.4.34.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	9.0000	18.0000	35.0000	-
1.4.34.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	10.0000	22.0000	-	-	-
1.4.34.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	20.0000	30.0000	-	-	-
1.4.34.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	14.0000	28.0000	-
1.4.34.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	9.0000	23.0000	31.0000
1.4.34.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	-	-	-
1.4.34.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	24.0000	35.0000	-	-	-
1.4.34.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	18.0000	36.0000	55.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.34.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	14.0000	-	-	-
1.4.34.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	9.0000	18.0000	-
1.4.34.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	13.0000	22.0000
1.4.34.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	22.0000	45.0000	68.0000	-
1.4.34.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	6.0000	12.0000
1.4.34.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	18.0000	34.0000	-
1.4.35	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	103,0000	141,0000	57,0000	43,0000	88,0000
1.4.35.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	7.0000
1.4.35.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	13.0000	17.0000	20.0000	-	-
1.4.35.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	7.0000	17.0000
1.4.35.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	18.0000	27.0000	-	-
1.4.35.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	34.0000	55.0000	-	-	-
	Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	17.0000	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.35.6.											
1.4.35.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	6.0000	15.0000
1.4.35.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	10.0000	18.0000
1.4.35.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000
1.4.35.10.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2024	-	-	32.0000	51.0000	-	-	-
1.4.35.11.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.4.36	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	41,0000	137,0000	236,0000	336,0000
1.4.36.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	4.0000	9.0000	-	-
1.4.36.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	7.0000	13.0000
1.4.36.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	16.0000	39.0000	62.0000	76.0000
1.4.36.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	10.0000	27.0000	-
1.4.36.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	18.0000	36.0000	59.0000
1.4.36.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	21.0000	43.0000	65.0000	88.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.36.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.4.36.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	9.0000	22.0000
1.4.36.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	2.0000
1.4.36.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	9.0000	22.0000	40.0000
1.4.36.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	9.0000	-	19.0000
1.4.36.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	8.0000	16.0000
1.4.37	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	29,0000	57,0000	58,0000	69,0000	62,0000
1.4.37.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	17.0000	35.0000	53.0000	62.0000
1.4.37.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.37.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	3.0000	-	-
1.4.37.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	-	-	-	-
1.4.37.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	6.0000	13.0000	-	-
1.4.37.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	7.0000	16.0000	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.37.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	25.0000	34.0000	-	-	-
1.4.38	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	67,0000	102,0000	110,0000	197,0000	188,0000
1.4.38.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	8.0000	18.0000
1.4.38.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	9.0000	18.0000
1.4.38.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	8.0000	16.0000	-	-
1.4.38.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	32.0000	49.0000	-	-	-
1.4.38.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	4.0000
1.4.38.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	8.0000	16.0000	23.0000
1.4.38.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	18.0000	-	-	-	-
1.4.38.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	16.0000	31.0000	46.0000	64.0000	-
1.4.38.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	22.0000	44.0000
1.4.38.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	11.0000	22.0000	33.0000	-
1.4.38.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.38.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	9.0000	21.0000
1.4.38.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	18.0000	36.0000	51.0000
1.4.38.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	9.0000
1.4.39	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	40,0000	75,0000	147,0000	176,0000	68,0000
1.4.39.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	4.0000	9.0000
1.4.39.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	40.0000	61.0000	76.0000	88.0000	-
1.4.39.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	14.0000	30.0000	-	-
1.4.39.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	23.0000	43.0000	59.0000
1.4.39.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	18.0000	33.0000	-
1.4.39.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	8.0000	-
1.4.40	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	69,0000	162,0000	213,0000	216,0000	233,0000
1.4.40.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	11.0000	-	-	-
1.4.40.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	9.0000	17.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.40.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	-	-	-	-
1.4.40.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	19.0000	26.0000	-	-	-
1.4.40.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	18.0000	38.0000	56.0000	73.0000
1.4.40.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	22.0000	45.0000	68.0000	90.0000
1.4.40.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	34.0000	55.0000	74.0000	-	-
1.4.40.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	21.0000	39.0000	-
1.4.40.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	13.0000	26.0000	35.0000	43.0000
1.4.40.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	9.0000	18.0000	27.0000
1.4.41	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	42,0000	54,0000	68,0000	84,0000	58,0000
1.4.41.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	7.0000	-	-
1.4.41.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	14.0000	32.0000	45.0000
1.4.41.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	9.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.41.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	17.0000	-	26.0000	-
1.4.41.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	13.0000	25.0000	34.0000	-	-
1.4.41.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	9.0000	-	-	-
1.4.41.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	3.0000
1.4.41.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	12.0000	-	-	-	-
1.4.41.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	13.0000	26.0000	-
1.4.41.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	-	-	-	-
1.4.41.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.5	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"										
1.5.42	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	15.0000	57.0000	115.0000	287.0000	1435.0000	2870.0000
1.5.43	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	57,0000	115,0000	287,0000	1435,0000	2870,0000
1.5.44	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	12,0000	27,0000	55,0000	240,0000	494,0000
1.5.44.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	12.0000	25.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.44.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	28.0000
1.5.44.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	15.0000	34.0000
1.5.44.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	14.0000	31.0000
1.5.44.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	9.0000	16.0000
1.5.44.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	7.0000	27.0000	37.0000
1.5.44.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	11.0000	12.0000
1.5.44.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	14.0000	14.0000
1.5.44.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	9.0000	14.0000
1.5.44.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	9.0000	54.0000	146.0000
1.5.44.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	14.0000
1.5.44.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	16.0000	39.0000
1.5.44.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	10.0000	22.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.44.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000
1.5.44.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	9.0000	16.0000
1.5.44.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	8.0000	12.0000
1.5.44.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	27.0000
1.5.45	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	7,0000	14,0000	30,0000	127,0000	214,0000
1.5.45.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	6.0000	12.0000
1.5.45.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	28.0000
1.5.45.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	9.0000	18.0000
1.5.45.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	6.0000	20.0000	24.0000
1.5.45.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	16.0000	18.0000
1.5.45.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	12.0000
1.5.45.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	8.0000	13.0000
1.5.45.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	6.0000	17.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.45.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	5.0000	11.0000
1.5.45.10.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	9.0000	39.0000	60.0000
1.5.45.11.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.5.46	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	9,0000	17,0000	48,0000	230,0000	464,0000
1.5.46.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	11.0000	18.0000
1.5.46.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000
1.5.46.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	25.0000	100.0000	191.0000
1.5.46.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	8.0000	14.0000
1.5.46.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	16.0000	39.0000
1.5.46.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	15.0000	34.0000
1.5.46.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	5.0000	10.0000
1.5.46.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	29.0000
1.5.46.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	5.0000	9.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.46.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	21.0000	56.0000
1.5.46.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	27.0000	44.0000
1.5.46.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	7.0000	12.0000
1.5.47	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	3,0000	8,0000	18,0000	103,0000	244,0000
1.5.47.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	23.0000	57.0000
1.5.47.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	10.0000	19.0000
1.5.47.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	14.0000	38.0000
1.5.47.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	26.0000
1.5.47.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	10.0000	20.0000
1.5.47.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	19.0000	46.0000
1.5.47.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	16.0000	38.0000
1.5.48	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	8,0000	16,0000	48,0000	294,0000	599,0000
1.5.48.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	32.0000	73.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.48.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	7.0000	14.0000
1.5.48.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	7.0000	15.0000
1.5.48.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	10.0000	65.0000	151.0000
1.5.48.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	15.0000	20.0000
1.5.48.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	10.0000	17.0000
1.5.48.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	13.0000	32.0000
1.5.48.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	7.0000	37.0000	75.0000
1.5.48.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	17.0000	41.0000
1.5.48.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	11.0000	12.0000
1.5.48.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	25.0000	63.0000
1.5.48.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	7.0000	27.0000	37.0000
1.5.48.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	25.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.48.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	17.0000	24.0000
1.5.49	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	6,0000	12,0000	34,0000	158,0000	310,0000
1.5.49.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	9.0000
1.5.49.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	13.0000	61.0000	99.0000
1.5.49.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	12.0000	29.0000
1.5.49.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	7.0000	47.0000	97.0000
1.5.49.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	19.0000	46.0000
1.5.49.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	13.0000	30.0000
1.5.50	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	7,0000	12,0000	35,0000	184,0000	361,0000
1.5.50.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000
1.5.50.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	11.0000	12.0000
1.5.50.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	16.0000	18.0000
1.5.50.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	21.0000	68.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.50.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	3.0000	34.0000	87.0000
1.5.50.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	15.0000	34.0000
1.5.50.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	10.0000	41.0000	62.0000
1.5.50.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	7.0000	23.0000	30.0000
1.5.50.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	10.0000	25.0000
1.5.50.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	9.0000	17.0000
1.5.51	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	5,0000	9,0000	19,0000	99,0000	184,0000
1.5.51.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	10.0000	25.0000
1.5.51.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	7.0000	17.0000
1.5.51.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	29.0000
1.5.51.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	14.0000	14.0000
1.5.51.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	7.0000	15.0000
1.5.51.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	10.0000	21.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.51.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	9.0000	18.0000
1.5.51.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	6.0000	19.0000	22.0000
1.5.51.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	9.0000	18.0000
1.5.51.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000
1.5.51.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
2.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства										
2.6	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"										
2.6.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	6057.0000	2024	-	7153.0000	8166.0000	9135.0000	10113.0000	11078.0000	12002.0000
2.6.2	Всего по Российской Федерации	Единица	6057.0000	2024	-	7153,0000	8166,0000	9135,0000	10113,0000	11078,0000	12002,0000
2.6.3	*Центральный федеральный округ*	Единица	1728.0000	2024	-	2025,0000	2310,0000	2579,0000	2850,0000	3114,0000	3366,0000
2.6.3.1.	*Белгородская область*	Единица	119.0000	2024	-	128.0000	137.0000	147.0000	156.0000	166.0000	177.0000
2.6.3.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных*	Единица	-		-	27.0000	27.0000	28.0000	28.0000	29.0000	31.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	между ФЦК и предприятием										
2.6.3.2.	*Брянская область*	Единица	41.0000	2024	-	49.0000	57.0000	65.0000	73.0000	81.0000	90.0000
2.6.3.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000
2.6.3.3.	*Владимирская область*	Единица	53.0000	2024	-	65.0000	71.0000	77.0000	83.0000	89.0000	95.0000
2.6.3.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2.6.3.4.	*Воронежская область*	Единица	147.0000	2024	-	173.0000	193.0000	212.0000	230.0000	251.0000	269.0000
2.6.3.4.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	25.0000	27.0000	28.0000	28.0000	31.0000	31.0000
2.6.3.5.	*Ивановская область*	Единица	45.0000	2024	-	50.0000	56.0000	62.0000	67.0000	73.0000	77.0000
2.6.3.5.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	27.0000	31.0000	35.0000	38.0000	42.0000	44.0000
2.6.3.6.	*Калужская область*	Единица	90.0000	2024	-	99.0000	113.0000	123.0000	132.0000	141.0000	150.0000
2.6.3.6.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	21.0000	26.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
2.6.3.7.	*Костромская область*	Единица	18.0000	2024	-	23.0000	27.0000	33.0000	41.0000	48.0000	56.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.3.7.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	22.0000	25.0000	25.0000	26.0000	26.0000	27.0000
2.6.3.8.	*Курская область*	Единица	55.0000	2024	-	64.0000	72.0000	79.0000	86.0000	93.0000	100.0000
2.6.3.8.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	19.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.6.3.9.	*Липецкая область*	Единица	90.0000	2024	-	103.0000	114.0000	125.0000	136.0000	147.0000	159.0000
2.6.3.9.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	25.0000
2.6.3.10.	*Московская область*	Единица	262.0000	2024	-	326.0000	392.0000	456.0000	520.0000	588.0000	646.0000
2.6.3.10.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	75.0000	91.0000	105.0000	119.0000	132.0000	135.0000
2.6.3.11.	*Орловская область*	Единица	40.0000	2024	-	47.0000	55.0000	60.0000	66.0000	72.0000	78.0000
2.6.3.11.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	17.0000	20.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
2.6.3.12.	*Рязанская область*	Единица	90.0000	2024	-	104.0000	117.0000	129.0000	141.0000	141.0000	141.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.3.12.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2.6.3.13.	*Смоленская область*	Единица	38.0000	2024	-	44.0000	53.0000	62.0000	73.0000	83.0000	93.0000
2.6.3.13.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	7.0000	8.0000	9.0000	12.0000	14.0000	15.0000
2.6.3.14.	*Тамбовская область*	Единица	49.0000	2024	-	55.0000	62.0000	66.0000	72.0000	76.0000	82.0000
2.6.3.14.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	14.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
2.6.3.15.	*Тверская область*	Единица	38.0000	2024	-	51.0000	62.0000	71.0000	79.0000	87.0000	95.0000
2.6.3.15.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	18.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000	30.0000
2.6.3.16.	*Тульская область*	Единица	64.0000	2024	-	77.0000	87.0000	95.0000	103.0000	111.0000	119.0000
2.6.3.16.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	31.0000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
2.6.3.17.	*Ярославская область*	Единица	70.0000	2024	-	79.0000	89.0000	99.0000	109.0000	119.0000	130.0000
2.6.3.17.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению*	Единица	-		-	32.0000	36.0000	40.0000	44.0000	48.0000	53.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием										
2.6.3.18.	*город федерального значения Москва*	Единица	419.0000	2024	-	488.0000	553.0000	618.0000	683.0000	748.0000	809.0000
2.6.3.18.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	92.0000	102.0000	112.0000	122.0000	132.0000	138.0000
2.6.4	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	649.0000	2024	-	789,0000	921,0000	1048,0000	1172,0000	1292,0000	1413,0000
2.6.4.1.	*Республика Карелия*	Единица	15.0000	2024	-	21.0000	26.0000	34.0000	43.0000	52.0000	60.0000
2.6.4.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	18.0000	22.0000	24.0000	27.0000	30.0000	32.0000
2.6.4.2.	*Республика Коми*	Единица	14.0000	2024	-	16.0000	19.0000	19.0000	22.0000	23.0000	25.0000
2.6.4.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	15.0000	18.0000	18.0000	21.0000	22.0000	24.0000
2.6.4.3.	*Архангельская область*	Единица	28.0000	2024	-	33.0000	38.0000	43.0000	48.0000	52.0000	55.0000
2.6.4.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	8.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000	12.0000
2.6.4.4.	*Вологодская область*	Единица	51.0000	2024	-	61.0000	68.0000	75.0000	82.0000	90.0000	101.0000
2.6.4.4.1.	*Количество соглашений о реализации*	Единица	-		-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	15.0000	19.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием										
2.6.4.5.	*Калининградская область*	Единица	77.0000	2024	-	89.0000	101.0000	114.0000	127.0000	137.0000	147.0000
2.6.4.5.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	18.0000	20.0000	23.0000	26.0000	26.0000	26.0000
2.6.4.6.	*Ленинградская область*	Единица	99.0000	2024	-	120.0000	139.0000	155.0000	172.0000	190.0000	205.0000
2.6.4.6.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	58.0000	66.0000	71.0000	77.0000	83.0000	86.0000
2.6.4.7.	*Мурманская область*	Единица	12.0000	2024	-	16.0000	20.0000	26.0000	31.0000	36.0000	40.0000
2.6.4.7.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	3.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000
2.6.4.8.	*Новгородская область*	Единица	34.0000	2024	-	40.0000	45.0000	47.0000	51.0000	54.0000	57.0000
2.6.4.8.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	17.0000	20.0000	20.0000	22.0000	23.0000	24.0000
2.6.4.9.	*Псковская область*	Единица	18.0000	2024	-	21.0000	22.0000	26.0000	29.0000	32.0000	35.0000
2.6.4.9.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных*	Единица	-		-	13.0000	13.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	между ФЦК и предприятием										
2.6.4.10.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	300.0000	2024	-	371.0000	442.0000	508.0000	566.0000	624.0000	685.0000
2.6.4.10.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	50.0000	56.0000	62.0000	65.0000	69.0000	72.0000
2.6.4.11.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
2.6.4.11.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
2.6.5	*Южный федеральный округ*	Единица	578.0000	2024	-	700,0000	809,0000	912,0000	1018,0000	1137,0000	1252,0000
2.6.5.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	12.0000	2024	-	13.0000	14.0000	14.0000	14.0000	15.0000	15.0000
2.6.5.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000
2.6.5.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
2.6.5.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
2.6.5.3.	*Краснодарский край*	Единица	251.0000	2024	-	315.0000	370.0000	425.0000	480.0000	541.0000	597.0000
2.6.5.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению*	Единица	-		-	59.0000	64.0000	69.0000	74.0000	79.0000	79.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием										
2.6.5.4.	*Астраханская область*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	8.0000	12.0000
2.6.5.4.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	7.0000	11.0000
2.6.5.5.	*Волгоградская область*	Единица	76.0000	2024	-	89.0000	99.0000	109.0000	119.0000	129.0000	141.0000
2.6.5.5.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	28.0000
2.6.5.6.	*Ростовская область*	Единица	181.0000	2024	-	212.0000	243.0000	268.0000	294.0000	321.0000	346.0000
2.6.5.6.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	39.0000	44.0000	44.0000	45.0000	47.0000	47.0000
2.6.5.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	2.0000
2.6.5.7.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000
2.6.5.8.	*Республика Крым*	Единица	44.0000	2024	-	54.0000	62.0000	70.0000	77.0000	84.0000	90.0000
2.6.5.8.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	21.0000	22.0000	24.0000	25.0000	26.0000	26.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.5.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	11.0000	12.0000	14.0000	16.0000	17.0000
2.6.5.9.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	8.0000	10.0000	11.0000	13.0000	15.0000	16.0000
2.6.5.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	6.0000	10.0000	14.0000	18.0000
2.6.5.10.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.6.5.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	9.0000
2.6.5.11.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.6.5.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000
2.6.5.12.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000
2.6.6	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	129.0000	2024	-	139,0000	149,0000	159,0000	167,0000	183,0000	198,0000
2.6.6.1.	*Республика Дагестан*	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	14.0000	17.0000	17.0000	21.0000	21.0000
2.6.6.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных*	Единица	-		-	6.0000	8.0000	11.0000	11.0000	15.0000	15.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	между ФЦК и предприятием										
2.6.6.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
2.6.6.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
2.6.6.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000	9.0000
2.6.6.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000	8.0000
2.6.6.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	7.0000
2.6.6.4.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	6.0000
2.6.6.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	5.0000	2024	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2.6.6.5.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2.6.6.6.	*Чеченская Республика*	Единица	13.0000	2024	-	13.0000	13.0000	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000
2.6.6.6.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	12.0000	12.0000	13.0000	14.0000	15.0000	16.0000
2.6.6.7.	*Ставропольский край*	Единица	88.0000	2024	-	96.0000	104.0000	110.0000	117.0000	125.0000	133.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.6.7.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	30.0000	32.0000	33.0000	35.0000	37.0000	39.0000
2.6.7	*Приволжский федеральный округ*	Единица	1406.0000	2024	-	1659,0000	1874,0000	2093,0000	2314,0000	2535,0000	2734,0000
2.6.7.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	156.0000	2024	-	185.0000	205.0000	222.0000	241.0000	259.0000	277.0000
2.6.7.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	39.0000	42.0000	42.0000	44.0000	45.0000	46.0000
2.6.7.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	28.0000	2024	-	34.0000	38.0000	43.0000	47.0000	51.0000	55.0000
2.6.7.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
2.6.7.3.	*Республика Мордовия*	Единица	45.0000	2024	-	48.0000	51.0000	53.0000	55.0000	57.0000	59.0000
2.6.7.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	18.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
2.6.7.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	257.0000	2024	-	314.0000	374.0000	433.0000	492.0000	552.0000	608.0000
2.6.7.4.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	64.0000	69.0000	73.0000	77.0000	81.0000	81.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.7.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	79.0000	2024	-	92.0000	103.0000	114.0000	125.0000	135.0000	145.0000
2.6.7.5.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	24.0000	28.0000	32.0000	36.0000	39.0000	41.0000
2.6.7.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	58.0000	2024	-	67.0000	74.0000	82.0000	90.0000	97.0000	102.0000
2.6.7.6.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	23.0000	26.0000	30.0000	34.0000	37.0000	38.0000
2.6.7.7.	*Кировская область*	Единица	40.0000	2024	-	51.0000	58.0000	64.0000	70.0000	76.0000	82.0000
2.6.7.7.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	19.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.6.7.8.	*Нижегородская область*	Единица	207.0000	2024	-	245.0000	277.0000	309.0000	341.0000	377.0000	411.0000
2.6.7.8.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	59.0000	66.0000	73.0000	80.0000	86.0000	90.0000
2.6.7.9.	*Оренбургская область*	Единица	47.0000	2024	-	55.0000	60.0000	67.0000	73.0000	79.0000	83.0000
2.6.7.9.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	22.0000	22.0000	24.0000	25.0000	26.0000	27.0000
2.6.7.10.	*Пензенская область*	Единица	52.0000	2024	-	58.0000	63.0000	69.0000	76.0000	84.0000	88.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.7.10.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	22.0000	23.0000	25.0000	28.0000	32.0000	32.0000
2.6.7.11.	*Пермский край*	Единица	136.0000	2024	-	154.0000	170.0000	186.0000	203.0000	220.0000	234.0000
2.6.7.11.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	26.0000	28.0000	30.0000	33.0000	36.0000	36.0000
2.6.7.12.	*Самарская область*	Единица	170.0000	2024	-	200.0000	226.0000	254.0000	282.0000	309.0000	334.0000
2.6.7.12.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	41.0000	43.0000	47.0000	51.0000	54.0000	55.0000
2.6.7.13.	*Саратовская область*	Единица	83.0000	2024	-	93.0000	103.0000	114.0000	125.0000	135.0000	144.0000
2.6.7.13.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	24.0000	27.0000	31.0000	35.0000	38.0000	40.0000
2.6.7.14.	*Ульяновская область*	Единица	48.0000	2024	-	63.0000	72.0000	83.0000	94.0000	104.0000	112.0000
2.6.7.14.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	26.0000	27.0000	30.0000	33.0000	35.0000	35.0000
2.6.8	*Уральский федеральный округ*	Единица	591.0000	2024	-	684,0000	772,0000	859,0000	947,0000	1024,0000	1095,0000
2.6.8.1.	*Курганская область*	Единица	15.0000	2024	-	21.0000	24.0000	27.0000	30.0000	35.0000	40.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.8.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	17.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
2.6.8.2.	*Свердловская область*	Единица	264.0000	2024	-	299.0000	333.0000	367.0000	401.0000	426.0000	446.0000
2.6.8.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	63.0000	67.0000	71.0000	75.0000	78.0000	82.0000
2.6.8.3.	*Тюменская область*	Единица	69.0000	2024	-	77.0000	84.0000	91.0000	99.0000	108.0000	117.0000
2.6.8.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	28.0000	31.0000	34.0000	38.0000	43.0000	48.0000
2.6.8.4.	*Челябинская область*	Единица	167.0000	2024	-	200.0000	230.0000	259.0000	288.0000	317.0000	345.0000
2.6.8.4.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	58.0000	63.0000	69.0000	75.0000	81.0000	86.0000
2.6.8.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	58.0000	2024	-	66.0000	76.0000	86.0000	97.0000	104.0000	111.0000
2.6.8.5.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	13.0000	16.0000	19.0000	23.0000	23.0000	23.0000
2.6.8.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	18.0000	2024	-	21.0000	25.0000	29.0000	32.0000	34.0000	36.0000
2.6.8.6.1.	*Количество соглашений о реализации*	Единица	-		-	6.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием										
2.6.9	*Сибирский федеральный округ*	Единица	662.0000	2024	-	781,0000	897,0000	999,0000	1107,0000	1210,0000	1310,0000
2.6.9.1.	*Республика Алтай*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
2.6.9.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
2.6.9.2.	*Республика Тыва*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
2.6.9.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
2.6.9.3.	*Республика Хакасия*	Единица	11.0000	2024	-	14.0000	16.0000	16.0000	16.0000	17.0000	19.0000
2.6.9.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	11.0000	13.0000	13.0000	13.0000	14.0000	16.0000
2.6.9.4.	*Алтайский край*	Единица	87.0000	2024	-	100.0000	111.0000	121.0000	132.0000	143.0000	153.0000
2.6.9.4.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	31.0000	34.0000	36.0000	39.0000	42.0000	44.0000
2.6.9.5.	*Красноярский край*	Единица	116.0000	2024	-	135.0000	151.0000	164.0000	179.0000	193.0000	207.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.9.5.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	53.0000	59.0000	62.0000	67.0000	71.0000	75.0000
2.6.9.6.	*Иркутская область*	Единица	82.0000	2024	-	95.0000	108.0000	118.0000	131.0000	140.0000	148.0000
2.6.9.6.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	25.0000	30.0000	32.0000	37.0000	38.0000	38.0000
2.6.9.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	85.0000	2024	-	97.0000	107.0000	117.0000	127.0000	137.0000	146.0000
2.6.9.7.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000	24.0000	24.0000
2.6.9.8.	*Новосибирская область*	Единица	147.0000	2024	-	184.0000	226.0000	263.0000	300.0000	334.0000	368.0000
2.6.9.8.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	57.0000	69.0000	76.0000	83.0000	87.0000	91.0000
2.6.9.9.	*Омская область*	Единица	69.0000	2024	-	83.0000	97.0000	109.0000	122.0000	136.0000	149.0000
2.6.9.9.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	36.0000	40.0000	42.0000	45.0000	48.0000	50.0000
2.6.9.10.	*Томская область*	Единица	61.0000	2024	-	69.0000	77.0000	86.0000	94.0000	102.0000	110.0000
2.6.9.10.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению*	Единица	-		-	16.0000	16.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием										
2.6.10	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	314.0000	2024	-	376,0000	434,0000	486,0000	538,0000	583,0000	634,0000
2.6.10.1.	*Республика Бурятия*	Единица	21.0000	2024	-	25.0000	29.0000	32.0000	33.0000	33.0000	33.0000
2.6.10.1.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	16.0000	20.0000	23.0000	24.0000	24.0000	24.0000
2.6.10.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	27.0000	2024	-	30.0000	33.0000	36.0000	39.0000	43.0000	47.0000
2.6.10.2.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	10.0000
2.6.10.3.	*Приморский край*	Единица	105.0000	2024	-	126.0000	145.0000	164.0000	183.0000	202.0000	221.0000
2.6.10.3.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	22.0000	23.0000	24.0000	25.0000	26.0000	27.0000
2.6.10.4.	*Хабаровский край*	Единица	43.0000	2024	-	51.0000	62.0000	70.0000	81.0000	89.0000	99.0000
2.6.10.4.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	16.0000	19.0000	19.0000	22.0000	22.0000	24.0000
2.6.10.5.	*Амурская область*	Единица	20.0000	2024	-	26.0000	29.0000	33.0000	36.0000	36.0000	36.0000
2.6.10.5.1.	*Количество соглашений о реализации*	Единица	-		-	25.0000	28.0000	32.0000	35.0000	35.0000	35.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием										
2.6.10.6.	*Камчатский край*	Единица	26.0000	2024	-	30.0000	34.0000	39.0000	43.0000	47.0000	52.0000
2.6.10.6.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000
2.6.10.7.	*Магаданская область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000
2.6.10.7.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	5.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000
2.6.10.8.	*Сахалинская область*	Единица	60.0000	2024	-	72.0000	82.0000	91.0000	100.0000	109.0000	119.0000
2.6.10.8.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	16.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	18.0000
2.6.10.9.	*Забайкальский край*	Единица	5.0000	2024	-	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000
2.6.10.9.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000
2.6.10.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
2.6.10.10.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных*	Единица	-		-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	между ФЦК и предприятием										
2.6.10.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.6.10.11.1.	*Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием*	Единица	-		-	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"										
2.7.11	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	811.0000	811.0000	812.0000	812.0000	812.0000	812.0000
2.7.12	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	811,0000	811,0000	812,0000	812,0000	812,0000	812,0000
2.7.13	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	227,0000	227,0000	228,0000	231,0000	224,0000	227,0000
2.7.13.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
2.7.13.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
2.7.13.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
2.7.13.2.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам*	Человек	-		-	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"										
2.7.13.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
2.7.13.3.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000
2.7.13.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	23.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
2.7.13.4.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	322.0000	252.0000	252.0000	252.0000	252.0000	252.0000
2.7.13.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.7.13.5.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	0.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
2.7.13.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.13.6.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
2.7.13.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	6.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2.7.13.7.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	0.0000	14.0000	84.0000	98.0000	98.0000	98.0000
2.7.13.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2.7.13.8.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
2.7.13.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	12.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
2.7.13.9.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том*	Человек	-		-	168.0000	154.0000	154.0000	154.0000	154.0000	154.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	числе на "фабриках процессов"										
2.7.13.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	55.0000	55.0000
2.7.13.10.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000	770.0000	770.0000
2.7.13.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.7.13.11.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	56.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2.7.13.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	11.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
2.7.13.12.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	154.0000	140.0000	140.0000	140.0000	0.0000	0.0000
2.7.13.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000
2.7.13.13.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда*	Человек	-		-	84.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	126.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"										
2.7.13.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	6.0000	4.0000	6.0000	4.0000	6.0000
2.7.13.14.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	56.0000	84.0000	56.0000	84.0000	56.0000	84.0000
2.7.13.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	8.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
2.7.13.15.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	112.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000
2.7.13.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
2.7.13.16.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
2.7.13.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.13.17.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000
2.7.13.18.	*город федерального значения Москва*	Единица	0.0000	2024	-	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2.7.13.18.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	770.0000	770.0000	770.0000	770.0000	770.0000	770.0000
2.7.14	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	103,0000	105,0000	107,0000	102,0000	101,0000	105,0000
2.7.14.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
2.7.14.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	0.0000	14.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000
2.7.14.2.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	3.0000	3.0000
2.7.14.2.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с*	Человек	-		-	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	42.0000	42.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"										
2.7.14.3.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2.7.14.3.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
2.7.14.4.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.7.14.4.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
2.7.14.5.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	13.0000	11.0000	11.0000	11.0000	12.0000	12.0000
2.7.14.5.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	182.0000	154.0000	154.0000	154.0000	168.0000	168.0000
2.7.14.6.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7.14.6.1.	*Количество сотрудников предприятий,*	Человек	-		-	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"										
2.7.14.7.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.7.14.7.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
2.7.14.8.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.7.14.8.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	0.0000	14.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
2.7.14.9.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2024	-	63.0000	65.0000	60.0000	55.0000	54.0000	58.0000
2.7.14.9.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	882.0000	910.0000	840.0000	770.0000	756.0000	812.0000
2.7.15	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	101,0000	95,0000	95,0000	97,0000	104,0000	104,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.15.1.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	54.0000	50.0000	50.0000	50.0000	56.0000	56.0000
2.7.15.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	756.0000	700.0000	700.0000	700.0000	784.0000	784.0000
2.7.15.2.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.7.15.2.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
2.7.15.3.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	29.0000	26.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
2.7.15.3.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	406.0000	364.0000	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
2.7.15.4.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	7.0000	7.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
2.7.15.4.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам*	Человек	-		-	98.0000	98.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"										
2.7.15.5.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7.15.5.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	14.0000	28.0000	42.0000	56.0000	56.0000	56.0000
2.7.15.6.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
2.7.15.6.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	0.0000	0.0000	14.0000	28.0000	42.0000	42.0000
2.7.16	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	6,0000	6,0000	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000
2.7.16.1.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000
2.7.16.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том*	Человек	-		-	84.0000	84.0000	70.0000	70.0000	84.0000	84.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	числе на "фабриках процессов"										
2.7.17	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	186,0000	182,0000	182,0000	182,0000	188,0000	187,0000
2.7.17.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	23.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
2.7.17.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	322.0000	238.0000	238.0000	238.0000	238.0000	238.0000
2.7.17.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7.17.2.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
2.7.17.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.7.17.3.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
2.7.17.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	50.0000	55.0000	55.0000	55.0000	56.0000	56.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.17.4.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	700.0000	770.0000	770.0000	770.0000	784.0000	784.0000
2.7.17.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	8.0000
2.7.17.5.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	112.0000
2.7.17.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7.17.6.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
2.7.17.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
2.7.17.7.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.17.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	27.0000	25.0000	25.0000	25.0000	30.0000	30.0000
2.7.17.8.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	378.0000	350.0000	350.0000	350.0000	420.0000	420.0000
2.7.17.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	3.0000
2.7.17.9.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	42.0000
2.7.17.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7.17.10.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
2.7.17.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
2.7.17.11.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с*	Человек	-		-	196.0000	196.0000	196.0000	196.0000	196.0000	196.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"										
2.7.17.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
2.7.17.12.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	336.0000	336.0000	336.0000	336.0000	336.0000	336.0000
2.7.17.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2.7.17.13.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
2.7.17.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
2.7.17.14.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
2.7.18	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	67,0000	71,0000	70,0000	70,0000	63,0000	57,0000
2.7.18.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.18.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	14.0000	28.0000	42.0000	42.0000	70.0000	70.0000
2.7.18.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	26.0000	30.0000	30.0000	30.0000	22.0000	16.0000
2.7.18.2.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	364.0000	420.0000	420.0000	420.0000	308.0000	224.0000
2.7.18.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7.18.3.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
2.7.18.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	25.0000	25.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
2.7.18.4.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в*	Человек	-		-	350.0000	350.0000	322.0000	322.0000	322.0000	322.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"										
2.7.18.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2.7.18.5.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
2.7.18.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000
2.7.18.6.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	28.0000	28.0000
2.7.19	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	79,0000	83,0000	83,0000	83,0000	84,0000	84,0000
2.7.19.1.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	9.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
2.7.19.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	126.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
2.7.19.2.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.19.2.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
2.7.19.3.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
2.7.19.3.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
2.7.19.4.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
2.7.19.4.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
2.7.19.5.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	25.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2.7.19.5.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том*	Человек	-		-	350.0000	420.0000	420.0000	420.0000	420.0000	420.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	числе на "фабриках процессов"										
2.7.19.6.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000
2.7.19.6.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	154.0000	154.0000
2.7.19.7.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
2.7.19.7.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
2.7.20	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000
2.7.20.1.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.7.20.1.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
2.7.20.2.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.20.2.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	252.0000	252.0000	252.0000	252.0000	252.0000	252.0000
2.7.20.3.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
2.7.20.3.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
2.7.20.4.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.7.20.4.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
2.7.20.5.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
2.7.20.5.1.	*Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"*	Человек	-		-	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Производительность труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

| п/п | Наименование результата федерального проекта | Влияние на достижение показателей (характера) | | |

п/п	Наименование результата федерального проекта	Плановые значения показателей (характеристик)																																						Очередной финансовый (базовый)
		Показатели федерального проекта																	Показатели, характеризующие достижение маршрута НЦУ																							
		Доля предприятий, достигших критического (1% рост производительности труда за пределами), среди предприятий, участвующих в региональных проектах повышения производительности труда, организуемых Центрами поддержки федерального регионального управления	Доля предприятий организаций, вошедших в региональные проекты повышения производительности труда, среди предприятий города	Рост уровня производительности для предприятий, вошедших в региональные проекты повышения производительности труда, по сравнению с предыдущим годом	Доля организаций отраслей экономики, обслуживающих население, в которых повышено качество обслуживания посетителей, вошедших по показателям в проекты повышения производительности	Увеличение количества открытых вакансий на территории субъекта Российской Федерации, в которых по одной специальности (профессии) требуется более 100 работников (организаций численностью более 100 человек)	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по одному субъекту Российской Федерации	Доля государственных и муниципальных организаций, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, среди государственных и муниципальных организаций, в которых такая оценка должна быть проведена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"	Численность студентов в государственных организациях высшего образования, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Доля государственных и муниципальных организаций, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, среди государственных и муниципальных организаций, в которых такая оценка должна быть проведена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"	Доля образовательных организаций высшего образования, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, среди образовательных организаций высшего образования, в которых такая оценка должна быть проведена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"	Уже основать обучающихся по одной работающей образовательной организации высшего образования	Численность обучающихся по одной работающей образовательной организации высшего образования	Количество обучающихся профессиональных образовательных организаций, по одной работающей организации	Количество обучающихся в развитых образовательных организациях, по одной работающей образовательной организации	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, имеющих рейтинг по результатам мониторинга системы мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, мониторинг по показателям трудоустройства выпускников, среди государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, мониторинг по показателям трудоустройства выпускников, которые должны иметь такой рейтинг в соответствии с планом мероприятий по реализации проектов, направленных на показатели трудоустройства выпускников	Численность обучающихся	Темпы роста производства в обрабатывающей промышленности в 2022 году, накопленным итогом	Рост результатов новой добывающей отрасли в 2022 году, накопленным итогом	Продукт объема экспорта несырьевых товаров и услуг в 2022 году	Индекс объема инвестиций в основной капитал в 2022 году	Доля городов малого и исторического значения, обеспеченных качественной питьевой водой, в общем количестве городов малого и исторического значения, нуждающихся в обеспечении качественной питьевой водой	Доля граждан с высоким и средним уровнем удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи, среди опрошенных по показателям в субъекте Российской Федерации	Снижение ОРСЧ в основной группе на прошлый год	Индекс производства продукции агропромышленного комплекса по сопоставимым условиям к уровню 2021 года	Количество субъектов Российской Федерации, в которых обеспечена работоспособность системы мониторинга	Уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления городских округов	Уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления муниципальных округов	Темпы роста ВРП	Доля частных инвестиций в основной капитал	Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП	Количество муниципальных образований, в которых реализуются мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (за исключением сырья и продукции первичной переработки)	
1	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, в том числе отраслевые центры компетенций, и обеспечена организация и деятельность Российской Федерации площадок, в том числе на базе образовательных организаций, для реализации основных принципов современных производственных укладов	6,00	108,00	10,00	6,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	95,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	295,00
2	Внедрены лучшие практики разработанных решений по системам медицинских организаций с помощью специального программного обеспечения Российской Федерации по вопросам здравоохранения	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3	Проведен ряд экспертно-аналитических мероприятий по системам медицинских организаций с помощью специального программного обеспечения Российской Федерации по вопросам здравоохранения	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
ИТОГО	Обеспечить основные и дополнительные показатели федерального проекта	167,00	125,00	127,00	108,00	130,00	106,00	109,00	109,00	109,00	109,00	209,00	108,00	108,00	108,00	109,00	109,00	105,00	7,00	6,00	5,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1 780,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	415 871,34	457 870,10	474 764,12	509 103,47	429 180,90	449 536,80	2 736 326,73
1.1.	федеральный бюджет	0,00	375 082,10	406 112,10	411 206,10	434 676,00	429 180,90	449 536,80	2 505 794,00
1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	375 082,10	406 112,10	411 206,10	434 676,00	429 180,90	449 536,80	2 505 794,00
1.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	415 871,34	457 870,10	474 764,12	509 103,47	429 180,90	449 536,80	2 736 326,73
1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Белгородская область, в том числе:	0,00	21 760,74	23 330,45	24 698,78	26 033,66	21 505,70	22 087,80	139 417,13
2.1.	федеральный бюджет	0,00	20 455,10	20 530,80	20 253,00	21 347,60	21 505,70	22 087,80	126 180,00
2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 455,10	20 530,80	20 253,00	21 347,60	21 505,70	22 087,80	126 180,00
2.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 760,74	23 330,45	24 698,78	26 033,66	21 505,70	22 087,80	139 417,13
2.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Брянская область, в том числе:	0,00	19 342,83	20 738,18	21 954,44	23 141,11	23 079,20	23 703,90	131 959,66
3.1.	федеральный бюджет	0,00	19 149,40	20 530,80	21 734,90	22 909,70	23 079,20	23 703,90	131 107,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	19 149,40	20 530,80	21 734,90	22 909,70	23 079,20	23 703,90	131 107,90
3.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,83	20 738,18	21 954,44	23 141,11	23 079,20	23 703,90	131 959,66
3.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Владимирская область, в том числе:	0,00	14 507,14	15 553,57	16 465,77	17 355,77	16 959,70	17 418,80	98 260,75
4.1.	федеральный бюджет	0,00	14 217,00	15 242,50	15 971,80	16 835,10	16 959,70	17 418,80	96 644,90
4.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	14 217,00	15 242,50	15 971,80	16 835,10	16 959,70	17 418,80	96 644,90
4.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 507,14	15 553,57	16 465,77	17 355,77	16 959,70	17 418,80	98 260,75
4.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Воронежская область, в том числе:	0,00	55 610,71	46 660,83	49 397,42	52 067,40	56 532,50	58 062,70	318 331,56
5.1.	федеральный бюджет	0,00	54 498,50	45 261,00	47 915,50	49 984,70	56 532,50	58 062,70	312 254,90
5.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	54 498,50	45 261,00	47 915,50	49 984,70	56 532,50	58 062,70	312 254,90
5.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	55 610,71	46 660,83	49 397,42	52 067,40	56 532,50	58 062,70	318 331,56
5.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	5 184,55	5 488,57	5 785,31	5 711,50	5 866,10	28 036,03
6.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	5 132,70	5 378,80	5 669,60	5 711,50	5 866,10	27 758,70
6.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	5 132,70	5 378,80	5 669,60	5 711,50	5 866,10	27 758,70
6.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	5 184,55	5 488,57	5 785,31	5 711,50	5 866,10	28 036,03
6.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Калужская область, в том числе:	0,00	21 760,73	23 330,42	24 698,74	26 033,68	24 915,10	25 589,50	146 328,17
7.1.	федеральный бюджет	0,00	20 890,30	22 397,20	23 463,80	24 732,00	24 915,10	25 589,50	141 987,90
7.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 890,30	22 397,20	23 463,80	24 732,00	24 915,10	25 589,50	141 987,90
7.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 760,73	23 330,42	24 698,74	26 033,68	24 915,10	25 589,50	146 328,17
7.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	14 592,22	16 465,82	20 248,47	19 990,40	20 531,40	91 828,31
8.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	14 446,30	16 136,50	19 843,50	19 990,40	20 531,40	90 948,10
		0,00	0,00	14 446,30	16 136,50	19 843,50	19 990,40	20 531,40	90 948,10

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
8.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	14 592,22	16 465,82	20 248,47	19 990,40	20 531,40	91 828,31
8.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Курская область, в том числе:	0,00	19 342,86	18 145,88	19 210,10	20 248,45	19 786,40	20 321,90	117 055,59
9.1.	федеральный бюджет	0,00	18 956,00	17 601,50	18 633,80	19 641,00	19 786,40	20 321,90	114 940,60
9.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 956,00	17 601,50	18 633,80	19 641,00	19 786,40	20 321,90	114 940,60
9.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,86	18 145,88	19 210,10	20 248,45	19 786,40	20 321,90	117 055,59
9.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Липецкая область, в том числе:	0,00	29 014,26	28 514,95	30 187,27	31 818,94	28 208,00	28 971,50	176 714,92
10.1.	федеральный бюджет	0,00	27 273,40	25 948,60	26 564,80	27 046,10	28 208,00	28 971,50	164 012,40
10.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	27 273,40	25 948,60	26 564,80	27 046,10	28 208,00	28 971,50	164 012,40
10.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	29 014,26	28 514,95	30 187,27	31 818,94	28 208,00	28 971,50	176 714,92
10.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Московская область, в том числе:	0,00	120 892,84	129 613,43	137 215,15	144 631,77	105 779,90	108 643,10	746 776,19
11.1.	федеральный бюджет	0,00	89 460,70	90 729,40	90 562,00	89 671,70	105 779,90	108 643,10	574 846,80
11.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	89 460,70	90 729,40	90 562,00	89 671,70	105 779,90	108 643,10	574 846,80
11.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	120 892,84	129 613,43	137 215,15	144 631,77	105 779,90	108 643,10	746 776,19
11.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Орловская область, в том числе:	0,00	9 671,41	12 961,31	13 721,53	14 463,16	11 423,10	11 732,30	73 972,81
12.1.	федеральный бюджет	0,00	9 574,70	12 831,70	13 447,10	14 173,90	11 423,10	11 732,30	73 182,80
12.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 574,70	12 831,70	13 447,10	14 173,90	11 423,10	11 732,30	73 182,80
12.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,41	12 961,31	13 721,53	14 463,16	11 423,10	11 732,30	73 972,81
12.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Рязанская область, в том числе:	0,00	26 596,39	25 922,68	27 442,99	28 926,29	0,00	0,00	108 888,35
13.1.	федеральный бюджет	0,00	25 798,50	25 145,00	26 619,70	28 058,50	0,00	0,00	105 621,70
		0,00	25 798,50	25 145,00	26 619,70	28 058,50	0,00	0,00	105 621,70

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
13.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	26 596,39	25 922,68	27 442,99	28 926,29	0,00	0,00	108 888,35
13.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Смоленская область, в том числе:	0,00	14 507,11	20 738,14	21 954,37	23 141,04	22 379,90	25 858,80	128 579,36
14.1.	федеральный бюджет	0,00	14 071,90	20 116,00	21 076,20	22 215,40	22 379,90	25 858,80	125 718,20
14.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	14 071,90	20 116,00	21 076,20	22 215,40	22 379,90	25 858,80	125 718,20
14.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 507,11	20 738,14	21 954,37	23 141,04	22 379,90	25 858,80	128 579,36
14.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Тамбовская область, в том числе:	0,00	9 671,43	15 553,57	10 977,24	17 355,82	11 423,10	17 598,40	82 579,56
15.1.	федеральный бюджет	0,00	9 478,00	15 242,50	10 757,70	17 008,70	11 423,10	17 598,40	81 508,40
15.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 478,00	15 242,50	10 757,70	17 008,70	11 423,10	17 598,40	81 508,40
15.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,43	15 553,57	10 977,24	17 355,82	11 423,10	17 598,40	82 579,56
15.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Тверская область, в том числе:	0,00	19 342,89	20 738,14	16 465,77	17 355,77	16 959,70	17 418,80	108 281,07
16.1.	федеральный бюджет	0,00	18 762,60	20 116,00	15 971,80	16 835,10	16 959,70	17 418,80	106 064,00
16.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 762,60	20 116,00	15 971,80	16 835,10	16 959,70	17 418,80	106 064,00
16.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,89	20 738,14	16 465,77	17 355,77	16 959,70	17 418,80	108 281,07
16.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Тульская область, в том числе:	0,00	19 342,81	20 738,13	21 954,37	23 141,04	22 379,90	22 985,60	130 541,85
17.1.	федеральный бюджет	0,00	18 569,10	19 908,60	21 076,20	22 215,40	22 379,90	22 985,60	127 134,80
17.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 569,10	19 908,60	21 076,20	22 215,40	22 379,90	22 985,60	127 134,80
17.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,81	20 738,13	21 954,37	23 141,04	22 379,90	22 985,60	130 541,85
17.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Ярославская область, в том числе:	0,00	14 507,19	15 553,65	16 465,79	17 355,79	22 146,80	22 746,20	108 775,42
18.1.	федеральный бюджет	0,00	13 926,90	14 931,50	15 642,50	16 488,00	22 146,80	22 746,20	105 881,90
		0,00	13 926,90	14 931,50	15 642,50	16 488,00	22 146,80	22 746,20	105 881,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
18.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 507,19	15 553,65	16 465,79	17 355,79	22 146,80	22 746,20	108 775,42
18.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	249 039,11	293 187,85	293 640,36	295 048,68	168 869,10	177 630,00	1 477 415,10
19.1.	федеральный бюджет	0,00	154 452,60	177 605,70	165 920,60	157 446,10	168 869,10	177 630,00	1 001 924,10
19.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	154 452,60	177 605,70	165 920,60	157 446,10	168 869,10	177 630,00	1 001 924,10
19.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	249 039,11	293 187,85	293 640,36	295 048,68	168 869,10	177 630,00	1 477 415,10
19.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	14 592,24	16 465,82	17 355,77	17 134,60	17 598,40	83 146,83
20.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	14 300,40	16 136,50	16 835,10	17 134,60	17 598,40	82 005,00
20.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	14 300,40	16 136,50	16 835,10	17 134,60	17 598,40	82 005,00
20.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	14 592,24	16 465,82	17 355,77	17 134,60	17 598,40	83 146,83
20.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Архангельская область, в том числе:	0,00	9 671,43	10 369,08	10 977,22	11 570,51	8 479,90	8 709,40	59 777,54
21.1.	федеральный бюджет	0,00	9 478,00	10 161,70	10 647,90	11 223,40	8 479,90	8 709,40	58 700,30
21.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 478,00	10 161,70	10 647,90	11 223,40	8 479,90	8 709,40	58 700,30
21.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,43	10 369,08	10 977,22	11 570,51	8 479,90	8 709,40	59 777,54
21.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Вологодская область, в том числе:	0,00	16 925,00	18 145,84	19 210,12	20 248,48	17 134,60	17 598,40	109 262,44
22.1.	федеральный бюджет	0,00	15 909,50	16 149,80	16 136,50	15 996,30	17 134,60	17 598,40	98 925,10
22.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	15 909,50	16 149,80	16 136,50	15 996,30	17 134,60	17 598,40	98 925,10
22.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 925,00	18 145,84	19 210,12	20 248,48	17 134,60	17 598,40	109 262,44
22.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Калининградская область, в том числе:	0,00	24 178,56	25 922,68	27 443,02	28 926,35	27 974,80	28 732,10	163 177,51
23.1.	федеральный бюджет	0,00	23 453,20	25 145,00	26 345,30	27 769,30	27 974,80	28 732,10	159 419,70
		0,00	23 453,20	25 145,00	26 345,30	27 769,30	27 974,80	28 732,10	159 419,70

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
23.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	24 178,56	25 922,68	27 443,02	28 926,35	27 974,80	28 732,10	163 177,51
23.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Ленинградская область, в том числе:	0,00	31 432,15	28 514,92	30 187,32	31 819,02	19 582,40	20 112,40	161 648,21
24.1.	федеральный бюджет	0,00	20 430,90	17 394,10	16 904,90	16 227,70	19 582,40	20 112,40	110 652,40
24.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 430,90	17 394,10	16 904,90	16 227,70	19 582,40	20 112,40	110 652,40
24.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	31 432,15	28 514,92	30 187,32	31 819,02	19 582,40	20 112,40	161 648,21
24.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Мурманская область, в том числе:	0,00	9 671,41	10 369,07	10 977,25	11 570,50	9 325,00	9 577,40	61 490,63
25.1.	федеральный бюджет	0,00	8 897,70	8 917,40	8 781,80	9 256,40	9 325,00	9 577,40	54 755,70
25.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	8 897,70	8 917,40	8 781,80	9 256,40	9 325,00	9 577,40	54 755,70
25.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,41	10 369,07	10 977,25	11 570,50	9 325,00	9 577,40	61 490,63
25.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Новгородская область, в том числе:	0,00	4 835,67	5 184,48	5 488,65	5 785,26	5 595,00	5 746,40	32 635,46
26.1.	федеральный бюджет	0,00	4 690,60	4 977,10	5 269,10	5 496,00	5 595,00	5 746,40	31 774,20
26.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	4 690,60	4 977,10	5 269,10	5 496,00	5 595,00	5 746,40	31 774,20
26.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	4 835,67	5 184,48	5 488,65	5 785,26	5 595,00	5 746,40	32 635,46
26.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	11 592,22	8 232,96	8 677,96	8 567,30	8 799,20	45 869,64
27.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	11 476,30	8 068,30	8 504,40	8 567,30	8 799,20	45 415,50
27.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	11 476,30	8 068,30	8 504,40	8 567,30	8 799,20	45 415,50
27.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 592,22	8 232,96	8 677,96	8 567,30	8 799,20	45 869,64
27.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	152 324,89	168 497,32	164 658,00	159 094,83	55 075,50	60 756,30	760 406,84
28.1.	федеральный бюджет	0,00	71 592,70	69 083,90	57 630,30	46 137,50	55 075,50	60 756,30	360 276,20
		0,00	71 592,70	69 083,90	57 630,30	46 137,50	55 075,50	60 756,30	360 276,20

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
28.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	152 324,89	168 497,32	164 658,00	159 094,83	55 075,50	60 756,30	760 406,84
28.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	257 703,53	246 265,37	274 208,82	280 585,39	293 386,10	301 327,50	1 653 476,71
29.1.	федеральный бюджет	0,00	250 266,60	238 981,10	265 703,70	271 705,00	293 386,10	301 327,50	1 621 370,00
29.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	250 266,60	238 981,10	265 703,70	271 705,00	293 386,10	301 327,50	1 621 370,00
29.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	257 703,53	246 265,37	274 208,82	280 585,39	293 386,10	301 327,50	1 653 476,71
29.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Краснодарский край, в том числе:	0,00	130 564,27	129 613,33	137 215,10	144 631,67	156 659,10	160 899,50	859 582,97
30.1.	федеральный бюджет	0,00	125 341,70	124 428,80	131 726,50	138 846,40	156 659,10	160 899,50	837 902,00
30.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	125 341,70	124 428,80	131 726,50	138 846,40	156 659,10	160 899,50	837 902,00
30.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	130 564,27	129 613,33	137 215,10	144 631,67	156 659,10	160 899,50	859 582,97
30.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Волгоградская область, в том числе:	0,00	24 178,57	25 922,65	27 443,06	28 926,33	28 557,70	29 330,60	164 358,91
31.1.	федеральный бюджет	0,00	23 695,00	25 404,20	26 894,20	28 347,80	28 557,70	29 330,60	162 229,50
31.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	23 695,00	25 404,20	26 894,20	28 347,80	28 557,70	29 330,60	162 229,50
31.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	24 178,57	25 922,65	27 443,06	28 926,33	28 557,70	29 330,60	164 358,91
31.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ростовская область, в том числе:	0,00	70 117,86	67 398,98	68 607,53	72 315,88	70 665,60	72 578,40	421 684,25
32.1.	федеральный бюджет	0,00	68 715,50	66 051,00	66 549,30	70 146,40	70 665,60	72 578,40	414 706,20
32.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	68 715,50	66 051,00	66 549,30	70 146,40	70 665,60	72 578,40	414 706,20
32.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	70 117,86	67 398,98	68 607,53	72 315,88	70 665,60	72 578,40	421 684,25
32.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Республика Крым, в том числе:	0,00	16 924,95	18 145,86	16 465,86	17 355,76	17 309,40	17 778,00	103 979,83
33.1.	федеральный бюджет	0,00	16 755,70	17 964,40	16 301,20	17 182,20	17 309,40	17 778,00	103 290,90
		0,00	16 755,70	17 964,40	16 301,20	17 182,20	17 309,40	17 778,00	103 290,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
33.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 924,95	18 145,86	16 465,86	17 355,76	17 309,40	17 778,00	103 979,83
33.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	15 917,88	5 184,55	8 232,93	11 570,50	11 539,60	11 852,00	64 297,46
34.1.	федеральный бюджет	0,00	15 758,70	5 132,70	8 150,60	11 454,80	11 539,60	11 852,00	63 888,40
34.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	15 758,70	5 132,70	8 150,60	11 454,80	11 539,60	11 852,00	63 888,40
34.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15 917,88	5 184,55	8 232,93	11 570,50	11 539,60	11 852,00	64 297,46
34.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	16 244,34	5 785,25	8 654,70	8 889,00	39 573,29
35.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	16 081,90	5 727,40	8 654,70	8 889,00	39 353,00
35.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	16 081,90	5 727,40	8 654,70	8 889,00	39 353,00
35.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	16 244,34	5 785,25	8 654,70	8 889,00	39 573,29
35.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
35.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	14 507,17	15 553,64	13 721,52	14 463,13	17 309,40	17 778,00	93 332,86
36.1.	федеральный бюджет	0,00	14 362,10	15 398,10	13 584,30	14 318,50	17 309,40	17 778,00	92 750,40
36.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	14 362,10	15 398,10	13 584,30	14 318,50	17 309,40	17 778,00	92 750,40
36.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 507,17	15 553,64	13 721,52	14 463,13	17 309,40	17 778,00	93 332,86
36.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Ставропольский край, в том числе:	0,00	14 507,17	15 553,64	13 721,52	14 463,13	17 309,40	17 778,00	93 332,86
37.1.	федеральный бюджет	0,00	14 362,10	15 398,10	13 584,30	14 318,50	17 309,40	17 778,00	92 750,40
37.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	14 362,10	15 398,10	13 584,30	14 318,50	17 309,40	17 778,00	92 750,40
37.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 507,17	15 553,64	13 721,52	14 463,13	17 309,40	17 778,00	93 332,86
37.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	449 721,39	471 792,71	499 462,94	526 459,40	465 460,60	475 186,30	2 888 083,34
38.1.	федеральный бюджет	0,00	410 141,10	417 355,10	431 815,90	444 887,10	465 460,60	475 186,30	2 644 846,10
		0,00	410 141,10	417 355,10	431 815,90	444 887,10	465 460,60	475 186,30	2 644 846,10

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
38.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
38.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	449 721,39	471 792,71	499 462,94	526 459,40	465 460,60	475 186,30	2 888 083,34
38.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	55 610,71	44 068,57	46 653,16	49 174,80	45 692,20	46 929,00	288 128,44
39.1.	федеральный бюджет	0,00	54 498,50	43 187,20	45 720,10	48 191,30	45 692,20	46 929,00	284 218,30
39.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	54 498,50	43 187,20	45 720,10	48 191,30	45 692,20	46 929,00	284 218,30
39.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	55 610,71	44 068,57	46 653,16	49 174,80	45 692,20	46 929,00	288 128,44
39.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,17	11 570,50	11 539,60	11 852,00	65 979,77
40.1.	федеральный бюджет	0,00	9 574,70	10 265,40	10 867,40	11 454,80	11 539,60	11 852,00	65 553,90
40.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 574,70	10 265,40	10 867,40	11 454,80	11 539,60	11 852,00	65 553,90
40.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,17	11 570,50	11 539,60	11 852,00	65 979,77
40.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
40.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Республика Мордовия, в том числе:	0,00	4 835,76	5 184,55	5 488,59	5 785,25	5 769,80	5 926,00	32 989,95
41.1.	федеральный бюджет	0,00	4 787,40	5 132,70	5 433,70	5 727,40	5 769,80	5 926,00	32 777,00
41.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	4 787,40	5 132,70	5 433,70	5 727,40	5 769,80	5 926,00	32 777,00
41.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	4 835,76	5 184,55	5 488,59	5 785,25	5 769,80	5 926,00	32 989,95
41.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	120 892,78	142 574,66	150 936,57	159 094,92	109 335,00	112 294,40	795 128,33
42.1.	федеральный бюджет	0,00	95 505,30	104 079,50	101 127,50	97 047,90	109 335,00	112 294,40	619 389,60
42.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	95 505,30	104 079,50	101 127,50	97 047,90	109 335,00	112 294,40	619 389,60
42.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	120 892,78	142 574,66	150 936,57	159 094,92	109 335,00	112 294,40	795 128,33
42.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	19 342,86	18 145,82	19 210,10	20 248,47	17 134,60	20 531,40	114 613,25
43.1.	федеральный бюджет	0,00	18 956,00	17 782,90	18 825,90	19 843,50	17 134,60	20 531,40	113 074,30
		0,00	18 956,00	17 782,90	18 825,90	19 843,50	17 134,60	20 531,40	113 074,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
43.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
43.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,86	18 145,82	19 210,10	20 248,47	17 134,60	20 531,40	114 613,25
43.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,17	11 570,51	11 539,60	11 852,00	65 979,78
44.1.	федеральный бюджет	0,00	9 574,70	10 265,40	10 867,40	11 454,80	11 539,60	11 852,00	65 553,90
44.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 574,70	10 265,40	10 867,40	11 454,80	11 539,60	11 852,00	65 553,90
44.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,17	11 570,51	11 539,60	11 852,00	65 979,78
44.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Кировская область, в том числе:	0,00	14 507,17	15 553,64	16 465,82	17 355,82	17 134,60	17 598,40	98 615,45
45.1.	федеральный бюджет	0,00	14 362,10	15 398,10	16 136,50	17 008,70	17 134,60	17 598,40	97 638,40
45.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	14 362,10	15 398,10	16 136,50	17 008,70	17 134,60	17 598,40	97 638,40
45.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 507,17	15 553,64	16 465,82	17 355,82	17 134,60	17 598,40	98 615,45
45.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
45.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Нижегородская область, в том числе:	0,00	65 282,19	64 806,70	68 607,53	72 315,87	81 301,90	83 502,50	435 816,69
46.1.	федеральный бюджет	0,00	62 670,90	60 918,30	63 805,00	66 530,60	81 301,90	83 502,50	418 729,20
46.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	62 670,90	60 918,30	63 805,00	66 530,60	81 301,90	83 502,50	418 729,20
46.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	65 282,19	64 806,70	68 607,53	72 315,87	81 301,90	83 502,50	435 816,69
46.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Оренбургская область, в том числе:	0,00	12 089,28	12 961,34	13 721,55	14 463,20	14 133,10	8 709,40	76 077,87
47.1.	федеральный бюджет	0,00	11 726,60	12 572,50	13 309,90	14 029,30	14 133,10	8 709,40	74 480,80
47.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	11 726,60	12 572,50	13 309,90	14 029,30	14 133,10	8 709,40	74 480,80
47.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	12 089,28	12 961,34	13 721,55	14 463,20	14 133,10	8 709,40	76 077,87
47.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Пензенская область, в том числе:	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,24	11 570,51	11 423,10	11 732,30	65 743,65
48.1.	федеральный бюджет	0,00	9 574,70	10 265,40	10 757,70	11 339,10	11 423,10	11 732,30	65 092,30
		0,00	9 574,70	10 265,40	10 757,70	11 339,10	11 423,10	11 732,30	65 092,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
48.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
48.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,24	11 570,51	11 423,10	11 732,30	65 743,65
48.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Пермский край, в том числе:	0,00	33 850,00	36 291,77	38 420,21	40 496,87	39 164,80	40 224,90	228 448,55
49.1.	федеральный бюджет	0,00	32 496,00	34 840,10	36 883,40	38 877,00	39 164,80	40 224,90	222 486,20
49.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	32 496,00	34 840,10	36 883,40	38 877,00	39 164,80	40 224,90	222 486,20
49.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	33 850,00	36 291,77	38 420,21	40 496,87	39 164,80	40 224,90	228 448,55
49.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Самарская область, в том числе:	0,00	58 028,52	62 214,43	65 863,30	69 423,18	61 544,70	63 210,50	380 284,63
50.1.	федеральный бюджет	0,00	51 065,10	54 748,70	57 959,70	61 092,40	61 544,70	63 210,50	349 621,10
50.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	51 065,10	54 748,70	57 959,70	61 092,40	61 544,70	63 210,50	349 621,10
50.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	58 028,52	62 214,43	65 863,30	69 423,18	61 544,70	63 210,50	380 284,63
50.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
50.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Саратовская область, в том числе:	0,00	16 925,00	18 145,82	19 210,10	20 248,47	17 134,60	17 598,40	109 262,39
51.1.	федеральный бюджет	0,00	16 586,50	17 782,90	18 825,90	19 843,50	17 134,60	17 598,40	107 771,80
51.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	16 586,50	17 782,90	18 825,90	19 843,50	17 134,60	17 598,40	107 771,80
51.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 925,00	18 145,82	19 210,10	20 248,47	17 134,60	17 598,40	109 262,39
51.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Ульяновская область, в том числе:	0,00	19 342,89	20 738,14	21 954,43	23 141,03	22 613,00	23 225,10	131 014,59
52.1.	федеральный бюджет	0,00	18 762,60	20 116,00	21 295,80	22 446,80	22 613,00	23 225,10	128 459,30
52.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 762,60	20 116,00	21 295,80	22 446,80	22 613,00	23 225,10	128 459,30
52.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,89	20 738,14	21 954,43	23 141,03	22 613,00	23 225,10	131 014,59
52.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	170 996,59	184 050,80	192 101,10	202 484,06	140 661,00	130 102,40	1 020 395,95
53.1.	федеральный бюджет	0,00	138 023,60	144 804,00	144 871,70	147 524,30	140 661,00	130 102,40	845 987,00
		0,00	138 023,60	144 804,00	144 871,70	147 524,30	140 661,00	130 102,40	845 987,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
53.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
53.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	170 996,59	184 050,80	192 101,10	202 484,06	140 661,00	130 102,40	1 020 395,95
53.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Курганская область, в том числе:	0,00	11 417,88	5 184,55	8 232,93	8 677,88	14 424,50	14 815,00	62 752,74
54.1.	федеральный бюджет	0,00	11 303,70	5 132,70	8 150,60	8 591,10	14 424,50	14 815,00	62 417,60
54.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	11 303,70	5 132,70	8 150,60	8 591,10	14 424,50	14 815,00	62 417,60
54.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	11 417,88	5 184,55	8 232,93	8 677,88	14 424,50	14 815,00	62 752,74
54.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Свердловская область, в том числе:	0,00	62 864,29	77 768,02	82 329,13	86 779,07	51 287,20	38 309,40	399 337,11
55.1.	федеральный бюджет	0,00	57 206,50	66 880,50	65 863,30	65 084,30	51 287,20	38 309,40	344 631,20
55.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	57 206,50	66 880,50	65 863,30	65 084,30	51 287,20	38 309,40	344 631,20
55.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	62 864,29	77 768,02	82 329,13	86 779,07	51 287,20	38 309,40	399 337,11
55.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
55.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Тюменская область, в том числе:	0,00	9 671,29	10 369,03	10 977,10	11 570,65	3 613,40	3 711,20	49 912,67
56.1.	федеральный бюджет	0,00	2 998,10	3 214,40	3 402,90	3 586,90	3 613,40	3 711,20	20 526,90
56.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	2 998,10	3 214,40	3 402,90	3 586,90	3 613,40	3 711,20	20 526,90
56.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,29	10 369,03	10 977,10	11 570,65	3 613,40	3 711,20	49 912,67
56.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Челябинская область, в том числе:	0,00	60 446,46	64 806,63	63 118,94	66 530,54	63 001,70	64 707,00	382 611,27
57.1.	федеральный бюджет	0,00	58 028,60	61 566,30	59 331,80	61 873,40	63 001,70	64 707,00	368 508,80
57.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	58 028,60	61 566,30	59 331,80	61 873,40	63 001,70	64 707,00	368 508,80
57.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 446,46	64 806,63	63 118,94	66 530,54	63 001,70	64 707,00	382 611,27
57.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	19 342,82	18 145,90	19 210,00	20 248,42	7 751,40	7 961,20	92 659,74
58.1.	федеральный бюджет	0,00	7 543,70	7 076,90	7 299,80	7 694,40	7 751,40	7 961,20	45 327,40
		0,00	7 543,70	7 076,90	7 299,80	7 694,40	7 751,40	7 961,20	45 327,40

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
58.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
58.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,82	18 145,90	19 210,00	20 248,42	7 751,40	7 961,20	92 659,74
58.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	7 253,85	7 776,67	8 233,00	8 677,50	582,80	598,60	33 122,42
59.1.	федеральный бюджет	0,00	943,00	933,20	823,30	694,20	582,80	598,60	4 575,10
59.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	943,00	933,20	823,30	694,20	582,80	598,60	4 575,10
59.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	7 253,85	7 776,67	8 233,00	8 677,50	582,80	598,60	33 122,42
59.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	191 010,80	215 158,22	227 777,09	240 088,79	228 665,00	234 854,50	1 337 554,40
60.1.	федеральный бюджет	0,00	183 999,00	204 504,00	212 656,00	222 530,50	228 665,00	234 854,50	1 287 209,00
60.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	183 999,00	204 504,00	212 656,00	222 530,50	228 665,00	234 854,50	1 287 209,00
60.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	191 010,80	215 158,22	227 777,09	240 088,79	228 665,00	234 854,50	1 337 554,40
60.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
60.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Алтайский край, в том числе:	0,00	21 760,71	20 738,18	21 954,44	23 141,11	23 079,20	23 703,90	134 377,54
61.1.	федеральный бюджет	0,00	21 543,10	20 530,80	21 734,90	22 909,70	23 079,20	23 703,90	133 501,60
61.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	21 543,10	20 530,80	21 734,90	22 909,70	23 079,20	23 703,90	133 501,60
61.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 760,71	20 738,18	21 954,44	23 141,11	23 079,20	23 703,90	134 377,54
61.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Красноярский край, в том числе:	0,00	24 178,62	25 922,67	27 443,02	28 926,34	25 060,80	25 739,10	157 270,55
62.1.	федеральный бюджет	0,00	22 727,90	23 330,40	23 601,00	23 719,60	25 060,80	25 739,10	144 178,80
62.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	22 727,90	23 330,40	23 601,00	23 719,60	25 060,80	25 739,10	144 178,80
62.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	24 178,62	25 922,67	27 443,02	28 926,34	25 060,80	25 739,10	157 270,55
62.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Иркутская область, в том числе:	0,00	19 342,84	20 738,09	21 954,46	23 141,11	21 447,40	22 027,90	128 651,80
63.1.	федеральный бюджет	0,00	18 375,70	19 493,80	20 198,10	20 827,00	21 447,40	22 027,90	122 369,90
		0,00	18 375,70	19 493,80	20 198,10	20 827,00	21 447,40	22 027,90	122 369,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
63.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
63.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,84	20 738,09	21 954,46	23 141,11	21 447,40	22 027,90	128 651,80
63.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	21 760,74	23 330,45	24 698,67	26 033,73	21 767,80	22 357,10	139 948,49
64.1.	федеральный бюджет	0,00	20 672,70	20 764,10	20 499,90	21 608,00	21 767,80	22 357,10	127 669,60
64.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 672,70	20 764,10	20 499,90	21 608,00	21 767,80	22 357,10	127 669,60
64.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 760,74	23 330,45	24 698,67	26 033,73	21 767,80	22 357,10	139 948,49
64.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Новосибирская область, в том числе:	0,00	60 446,46	77 768,02	82 329,05	86 779,05	83 050,30	85 298,30	475 671,18
65.1.	федеральный бюджет	0,00	58 028,60	74 657,30	78 212,60	82 440,10	83 050,30	85 298,30	461 687,20
65.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	58 028,60	74 657,30	78 212,60	82 440,10	83 050,30	85 298,30	461 687,20
65.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 446,46	77 768,02	82 329,05	86 779,05	83 050,30	85 298,30	475 671,18
65.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
65.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Омская область, в том числе:	0,00	24 178,57	25 922,65	27 443,06	28 926,33	31 413,40	32 263,70	170 147,71
66.1.	федеральный бюджет	0,00	23 695,00	25 404,20	26 894,20	28 347,80	31 413,40	32 263,70	168 018,30
66.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	23 695,00	25 404,20	26 894,20	28 347,80	31 413,40	32 263,70	168 018,30
66.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	24 178,57	25 922,65	27 443,06	28 926,33	31 413,40	32 263,70	170 147,71
66.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Томская область, в том числе:	0,00	19 342,86	20 738,16	21 954,39	23 141,12	22 846,10	23 464,50	131 487,13
67.1.	федеральный бюджет	0,00	18 956,00	20 323,40	21 515,30	22 678,30	22 846,10	23 464,50	129 783,60
67.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 956,00	20 323,40	21 515,30	22 678,30	22 846,10	23 464,50	129 783,60
67.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,86	20 738,16	21 954,39	23 141,12	22 846,10	23 464,50	131 487,13
67.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	101 549,97	108 875,21	115 260,50	121 490,76	105 167,90	108 014,50	660 358,84
68.1.	федеральный бюджет	0,00	90 572,90	95 239,90	99 041,70	102 312,50	105 167,90	108 014,50	600 349,40
		0,00	90 572,90	95 239,90	99 041,70	102 312,50	105 167,90	108 014,50	600 349,40

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
68.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
68.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	101 549,97	108 875,21	115 260,50	121 490,76	105 167,90	108 014,50	660 358,84
68.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	7 253,54	7 776,77	8 232,86	8 677,96	8 567,30	8 799,20	49 307,63
69.1.	федеральный бюджет	0,00	7 181,00	7 699,00	8 068,20	8 504,40	8 567,30	8 799,20	48 819,10
69.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	7 181,00	7 699,00	8 068,20	8 504,40	8 567,30	8 799,20	48 819,10
69.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	7 253,54	7 776,77	8 232,86	8 677,96	8 567,30	8 799,20	49 307,63
69.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Приморский край, в том числе:	0,00	43 521,43	46 660,82	49 397,42	52 067,40	50 879,20	52 256,40	294 782,67
70.1.	федеральный бюджет	0,00	42 651,00	45 261,00	47 915,50	49 984,70	50 879,20	52 256,40	288 947,80
70.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	42 651,00	45 261,00	47 915,50	49 984,70	50 879,20	52 256,40	288 947,80
70.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	43 521,43	46 660,82	49 397,42	52 067,40	50 879,20	52 256,40	294 782,67
70.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
70.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Хабаровский край, в том числе:	0,00	19 342,89	20 738,14	21 954,38	23 141,04	22 379,90	22 985,60	130 541,95
71.1.	федеральный бюджет	0,00	18 762,60	20 116,00	21 076,20	22 215,40	22 379,90	22 985,60	127 535,70
71.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 762,60	20 116,00	21 076,20	22 215,40	22 379,90	22 985,60	127 535,70
71.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 342,89	20 738,14	21 954,38	23 141,04	22 379,90	22 985,60	130 541,95
71.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Камчатский край, в том числе:	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,17	11 570,51	11 539,60	11 852,00	65 979,78
72.1.	федеральный бюджет	0,00	9 574,70	10 265,40	10 867,40	11 454,80	11 539,60	11 852,00	65 553,90
72.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 574,70	10 265,40	10 867,40	11 454,80	11 539,60	11 852,00	65 553,90
72.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 671,41	10 369,09	10 977,17	11 570,51	11 539,60	11 852,00	65 979,78
72.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Сахалинская область, в том числе:	0,00	21 760,70	23 330,39	24 698,67	26 033,85	11 801,90	12 121,30	119 746,81
73.1.	федеральный бюджет	0,00	12 403,60	11 898,50	11 114,40	10 153,20	11 801,90	12 121,30	69 492,90
		0,00	12 403,60	11 898,50	11 114,40	10 153,20	11 801,90	12 121,30	69 492,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
73.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*								
73.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 760,70	23 330,39	24 698,67	26 033,85	11 801,90	12 121,30	119 746,81
73.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

Вид внебюджетного источника	Наименование юридического лица	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по федеральному проекту		**0,00**	**0,00**	**97 042,00**	**96 145,00**	**99 651,00**	**100 319,00**	**45 790,90**
Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы"								
Всего по мероприятию (результату), в том числе		*0,00*	*0,00*	*97 042,00*	*96 145,00*	*99 651,00*	*100 319,00*	*45 790,90*
Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	0,00	0,00	97 042,00	96 145,00	99 651,00	100 319,00	45 790,90